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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe cubre el primer trimestre del año fiscal 2013 abarcando las actividades desarrolladas en por 

PROLAGO en el periodo comprendido entre el 1ro de octubre y el 31 de diciembre de 2012. Como resultado 

el Proyecto ha logrado avances importantes en el logro de los objetivos trazados y en la implementación de 

las actividades planificadas. A continuación se presenta el resumen del avance de sus dos componentes. 

 

Componente I. Prevención de la Contaminación Industrial y Urbana 

 

Las actividades que PROLAGO viene desarrollando en la ciudad de El Alto, están sustentadas en el 

Convenio de Cooperación suscrito entre el GAMEA y PROLAGO, con vigencia hasta el 15 de noviembre de 

2012, en ese mes, el GAMEA mediante nota enviada a PROLAGO, manifiesta su interés y necesidad por 

extender la vigencia del mismo, y a su vez propone y pone a consideración el borrador de la adenda al 

convenio que propone extender las actividades hasta agosto de 2013, ratificar los objetivos del convenio 

inicial y modificar la estructura presupuestaria de aportes. Finalizando el periodo PROLAGO atiende la 

solicitud y comunica la aceptación de la firma de la adenda proponiendo como fecha de conclusión julio de 

2013 y remite la propuesta del borrador de la adenda con la estructura de costos y con un presupuesto total 

de USD 1,259,536, de estos el 36% (USD 448,282) corresponden al aporte de USAID a través de 

PROLAGO, y el restante a aportes de GAMEA, EPSAS y los vecinos. 

 

Las actividades de Mejoramiento Urbano a través de la implementación de obras de enlosetado de calles, son 

implementadas en coordinación con el GAMEA y Juntas Vecinales. En el último trimestre, las actividades 

realizadas han permitido ejecutar y completar diferentes trabajos de enlosetado, mejorando distintas vías y 

calles alcanzando la ejecución de 19 proyectos. 

 

En el trimestre, se han recibido 16 carpetas de proyectos, nueve de éstas en diciembre, que sumadas a las 

recibidas hasta septiembre suman 42 carpetas de proyectos, las mismas que han sido revisadas y evaluadas 

para determinar la factibilidad técnica de las mismas. 

 

Al 31 de diciembre, 22 proyectos se han aprobado, representando un área programada de vías a mejorar de 

32,247 m2. De estos, 19 proyectos se han concluido (86% de los aprobados) y 3 se encuentran en ejecución, 

con un área de vías mejoradas de 29,334 m2, alcanzando a beneficiar a una población que supera a los 10,000 

habitantes. Se resalta que se tienen 9 solicitudes pendientes de aprobación, que a su vez representan alrededor 

de 10,000 m2 a ser mejorados. 

 

La inversión de USAID a través de PROLAGO asciende USD 63,157, en mano de obra materiales de 

construcción y alquiler de maquinaria, con este monto se ha movilizado recursos municipales cercanos a los 

USD 358,556 en maquinaria y materiales de construcción. Como se aprecia con la inversión de PROLAGO 

en obras se ha conseguido apalancar cerca del 87,5% de los recursos del GAMEA. También se tiene una 

participación de los vecinos y beneficiarios con una contraparte local en materiales superior a USD 10,000; 

con lo cual se alcanzó a una inversión directa en las obras que superó a USD 400,000. 
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Corresponde destacar que en el mes de noviembre, se realizó el evento de entrega de obras de enlosetado en 

la ciudad de El Alto, el evento se realizó con participación del Alcalde de El Alto, Arq. Edgar Patana  y del 

Director de USAID, Sr. Wayne Nilssestuen, En la oportunidad, de manera representativa, se visitaron las 

zonas Germán Busch 1-1-2 y Villa Ingavi en el Distrito 5, y se entregaron conjuntamente los trabajos 

realizados. 

 

En cuanto a la Construcción del Colector Principal de Alcantarillado Alto de la Alianza, en el mes de octubre 

se iniciaron las actividades de construcción con la excavación de zanjas con equipo del GAMEA, alcanzando 

abrir cerca de 230 m de zanja. Los últimos días de octubre, debido a las lluvias se presentaron hundimientos y 

derrumbes en la zanja, originando la rotura de la tubería de distribución de agua potable, situación que 

debilitó los taludes de las zanjas incrementando la caída de los mismos. Esta situación desencadenó en una 

tenaz oposición de los vecinos del sector a que continúe la construcción del colector su calle (Bororó), 

exigiendo se suspendan los trabajos. A pesar de los intentos conjuntos de EPSAS, GAMEA y PROLAGO, 

los trabajos fueron suspendidos, a pesar de existir un convenio previo con los vecinos de la Calle Boroboro, 

quienes dieron un plazo de 40 días para ejecutar este trabajo. En vista de esta situación se procedió a la 

reposición de la plataforma y al relleno de las zanjas, sin haber podido realizar el tendido de la tubería por 

cuenta del contratista de PROLAGO. 

 

Esta situación obligó a buscar un trazo nuevo, para la construcción del sistema. El trabajo realizado por 

EPSAS permitió determinar un nuevo trazo que incrementa la longitud del colector en cerca de 500 m 

ascendiendo la longitud total a 3.5 Km. Estas variaciones generar un incremento en el presupuesto total de la 

obra de cerca de USD 40,000, los mismos que se acordó sean asumidos por todas las instituciones 

involucradas y que han sido consideradas en la adenda al convenio de cooperación. 

 

En Diciembre se inició la socialización del proyecto y del nuevo trazo, considerando que el proyecto debe 

pasar por otras calles distintas a las previstas inicialmente y con la finalidad de evitar posteriores objeciones, se 

coordinó con los representantes vecinales del sector, a través de diferentes reuniones de socialización y 

coordinación a fines de diciembre los involucrados suscriben un acta de conformidad, garantizando la 

ejecución de la obra, se plantea como fecha para el reinicio de los trabajos el 16 de enero de 2.013. 

 

Asimismo, el equipo técnico de PROLAGO y la dirección del proyecto mantienen reuniones frecuentes con 

los ejecutivos de EPSAS y funcionarios de la Alcaldía de El Alto para el control de la ejecución de las 

actividades. Por otra parte, en septiembre de 2012 CPTS cumplió con el último periodo de contrato con IRG 

y entregó su informe final en el mes de octubre. 

 

Componente II. Manejo Integrado de los Recursos Naturales  

 

Los residuos sólidos orgánicos generados por una elevada población de ganado, se transforman en un foco de 

contaminación ambiental para el Lago Titicaca, debido a que el estiércol causa tanto la eutrofización de los 

cuerpos de agua así como la emisión de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O) que contribuyen al 

cambio climático. Por lo antes mencionado, el Proyecto PROLAGO apoya la implementación de tecnologías 

y prácticas que ayudan a la reducción de la contaminación ocasionada por los residuos sólidos orgánicos. Un 

total de más de 700 familias que participan en actividades relacionadas con la estrategia de reducción de la 

contaminación orgánica, están involucradas en el acopio y utilización del estiércol debido a que han 
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identificado el valor económico que el mismo tiene al ser transformado principalmente en humus, y 

ocasionalmente en biogás y biol. 

 

Se continuó el trabajo de consolidar las intervenciones realizadas con las familias de las distintas 

comunidades, con el propósito de lograr que los productores adopten y se apropien principalmente de las 

prácticas con las tecnologías promovidas por el proyecto. Como parte de este proceso, en el día a día de la 

actividad rural se ha trabajado, junto con los beneficiarios, en la identificación de soluciones prácticas a cada 

problema o dificultad relacionadas a las tecnologías implementadas. 

 

En las comunidades de Wila Jahuira y Cohana los productores iniciaron la preparación de suelos para efectuar 

la plantación de nuevas áreas de totorales, estimando que en los meses de enero a marzo se efectuaran el 

trasplante de totorales en el periodo de lluvias, debido a que las aguas de los ríos suben de nivel lo cual 

favorece al prendimiento y multiplicación de estas plantas. 

 

Un total de 252 familias participan en la lombricultura para la transformación del estiércol en humus. Los 

lombricarios se categorizan de la siguiente manera: 179 lombricarios (71%) se encuentran en producción, 15 

lombricarios (5.95%) se encuentran en preparación de camas, 19 lombricarios (7.54%) se encuentran con 

problemas de infraestructura, 13 lombricarios (5.2%) se encuentran con problemas de manejo, 23 

lombricarios (9.9%) dados de baja. En el tema de comercialización de humus de lombriz, las asociaciones de 

productores y los productores independientes lograron comercializar un total de 108.5 qq que equivalen a 

5,425 Kg. de humus. 

 

Adicionalmente, PC-Bolivia y PROLAGO continúan coordinando actividades para finalizar la 

implementación de tres Centros de Acopio de Humus y Biol los cuales beneficiaran a las organizaciones 

“Nueva Esperanza” de Quiripujo, “San Carlos” de Chiluyo, y la Asociación Multiactiva de Productores 

Agropecuarios Orgánicos “Los Andes” de Quenacahua Alta. Estos centros fueron equipados con los equipos 

y materiales que son necesarios para el almacenaje, acopio y procesamiento/transformación de humus y 

lombriz que será entregado por los productores de dichas asociaciones para la comercialización en forma 

asociativa para lograr volúmenes de oferta. 

 

El proceso de acompañamiento en el manejo de los biodigestores es continuo. Se evidenció un mayor 

desgaste y deterioro de los materiales en la infraestructura de dicha tecnología como es el agrofilm del techo y 

del plástico negro de la manga, además del desgaste de los accesorios que ayudan al transporte y 

almacenamiento de biogás. Para reparar las fallas evidenciadas, se concientiza a los beneficiarios que deben 

efectuar la compra y reposición de los materiales dañados. Se ha podido observar que esta tecnología no tiene 

el futuro en el proceso de adopción que se esperaba. 

 

De un total de 73 biodigestores familiares instalados en las diferentes comunidades de la bahía Cohana, 39 

(53.4%) se encuentran en producción de biogás y biol, 14 (19.2%) presentan daños en la infraestructura, 3 

(4.1%) el beneficiario no efectúa el cargado correspondiente de manera constante, 10 (13.7%) dados de baja 

porque el beneficiario los abandono por diferentes motivos, y 7 (9.6%) biodigestores que por diferentes 

factores climáticos fueron dañados en el interior como al exterior de la infraestructura. Se realizó una 

capacitación teórica práctica en la tecnología de biodigestores que fue dirigida a estudiantes de las carreras de 

Veterinaria y Agroindustria de la Unidad Académica de Batallas.  
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Continuó el uso temporal de los establos debido al pastoreo rotacional que realizan los productores de la 

zona, llevando el ganado a otras zonas de pastoreo, por lo cual el equipo técnico de PROLAGO 

constantemente está promoviendo el uso y beneficio que brinda el establo a las vacas en producción. Esta 

condición estimula la promoción del ensilaje. Del total de 159 establos se tiene los siguientes resultados: 68 

establos (42.8%) con un uso frecuente, 66 establos (41.5%) utilizados de manera temporal, 20 establos 

(12.6%) de baja, 3 establos (1.9%) afectados por problemas climáticos, y 2 establos (1.2%) afectado por la 

migración de los beneficiarios. 

 

En base al calendario sanitario, se iniciaron las campañas de desparasitación interna y de vitaminización 

empezando en el mes de diciembre y esperando concluir en febrero. La realización de esta campaña se la 

realizó con los promotores capacitados, PROLAGO y el Gobierno Municipal de Pucarani. Se beneficiaron 

148 familias y  fueron desparasitados 849 cabezas de ganado vacuno. 

 

En el tema de mejoramiento genético se realizó la inseminación de 14 vacas, beneficiando a 7 productores de 

las comunidades de Aygachi, Belén Yayes, Kenacahua Baja, Kenacahua Alta y Wilajahuira; llegando a un total 

de 116 vacas inseminadas. 

 

El documento final sobre la tesis de utilización de biol en la producción de avena se espera tenerlo en los 

meses venideros puesto que está bajo revisión en la Facultad de Agronomía de la UPEA. Paralelamente se 

está apoyando al desarrollo de otra tesis en convenio con la UPEA la cual está a cargo de la estudiante Norah 

Quispe quien está probando la utilización del biol en la producción de alfalfa y durante el trimestre realizó sus 

ensayos y trabajo de campo. 

 

Actividades Complementarias 

 

Como resultado del avance de la agenda de trabajo y de la coordinación con el equipo técnico del 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 

se firmó en el mes de diciembre un Compromiso de Participación Institucional (con una Ficha Técnica 

Institucional como anexo al Compromiso) que fueron logrados a fines del año pasado con el Viceministerio 

de Recursos Hídricos y Riego (VRHyR) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 

Con la firma de este documento PROLAGO es parte del Consejo Técnico de la Plataforma Institucional de 

la Cuenca Katari que actualmente cuenta con siete instituciones entre las que podemos mencionar el IRD de 

Francia y GIZ. 

 

A raíz de este compromiso, PROLAGO se estableció como la institución principal dentro del Consejo 

Técnico de la Plataforma Institucional de la Cuenca Katari en lo que se refiere a las temáticas de: Reducción 

de la Contaminación; Manejo Adecuado del Estiércol; Producción Más Limpia; y Monitoreo de la Calidad de 

Agua (contando con siete campañas de monitoreo a la fecha). Asimismo, PROLAGO fue invitado a 

participar del taller que se realizará en el mes de enero para discutir la posibilidad de establecer Convenios 

para la realización de actividades coordinadas entre PROLAGO, el VRHyR/MMAyA y otras instituciones del 

Consejo Técnico de la Plataforma Institucional de la Cuenca Katari. En breve se nos confirmaría la fecha 

exacta de realización de dicho evento. 

 

Adicionalmente, se tiene planificado con el equipo técnico del VRHR el realizar la octava Campañas de 

Monitoreo de Calidad de Agua coordinando posteriormente el compartir la información entre ambas 
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instituciones para luego realizar la actualización de los datos de las campañas en la plataforma SIG que cada 

institución cuenta.  

 

Asimismo, se está participando en las reuniones de coordinación convocadas por la ALT para la realización 

del II Simposio Internacional del Lago Titicaca, que será realizado en el mes de marzo de 2013. 

 

Área de Comunicación y Capacitación 

 

Se han realizado acciones de apoyo a los componentes 1 y 2, así como a Dirección. En este sentido, se ha 

fortalecido la visibilización de PROLAGO/USAID, se ha diseñado la planificación de la gestión 2013 

correspondiente a esta área, se han gestionado y realizado actividades de capacitación (en coordinación con 

los otros componentes), se ha ajustado y actualizado el Plan de Capacitación, se ha desarrollado material 

comunicacional para promover y reforzar el cambio de comportamientos en la población beneficiaria del 

proyecto. Los resultados más destacados del Área de Comunicación en el trimestre son: 

 

 En coordinación con los Componentes 1 y 2 se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2013 para el 

Área de Comunicación y Capacitación y se elaboró el Plan de Capacitación que es parte del POA. El 

Plan de Capacitación presenta/incluye la planificación de actividades para alcanzar los resultados 

esperados por PROLAGO en cuanto al indicador “número de capacitados”, considerando como 

meta lograr entre octubre de 2012 y julio de 2013 un número superior a 3,400 capacitados en temas 

de manejo adecuado de residuos sólidos, manejo del recurso agua, lombricarios, biodigestores, 

sanidad animal, mejoramiento genético, Producción Más Limpia y adaptación al cambio climático. 

 

 En el ámbito de capacitación, el 11 de octubre se realizó el Seminario “Reducción de la 

Contaminación Agroindustrial Mediante el Enfoque de Producción Más Limpia” en coordinación 

con el CPTS y UPEA. Participaron en el seminario un total de 156 personas, 155 estudiantes y un 

docente de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Más de la mitad de participantes eran mujeres. 

 

 También el 11 de octubre, se realizó una charla de sensibilización sobre “Manejo adecuado de 

residuos sólidos” dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Norah Gutiérrez” de Viacha. 

Esta actividad contó con la participación de 112  padres de familia (90% mujeres). 

 

 Apoyo al componente 1 en la entrega de enlosetados de calles de El Alto. Se logró implementar el 

branding de USAID mediante la elaboración de nueve letreros de señalización. Se logró un registro 

fotográfico del evento en el que participaron el Director de USAID y el Alcalde de El Alto; y se 

facilitó información para el Weekly Report de USAID). 

 

 En apoyo y coordinación con el equipo técnico del Componente 2, se produjo el Calendario de 

Sanidad Animal dirigido a promover cuidados para el ganado bovino. Se cuenta con 500 calendarios 

impresos. El material fue validado por promotores de las comunidades y viene siendo distribuido a 

los beneficiarios del proyecto con recomendaciones para su uso.  

 

 En coordinación con el Proyecto PC–Bolivia, se ha elaborado material promocional para las 

asociaciones productoras de humus y biol. Se cuenta con un tríptico promocional del humus de 
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lombriz. También se cuenta con ocho volantes promocionales y ocho banners. Este material fue 

distribuido a cada asociación y ya ha sido utilizado en eventos como ferias y otros.  

 

 Se apoyó la participación de cinco asociaciones de productores de humus y biol en la Expoferia 

“Pucarani con visión integral sostenible y productiva” realizada el 28 de octubre. Además, se apoyó la 

participación de una asociación de productores de humus y biol en una feria de floricultura en El 

Alto.  

 

 Se entrevistó al tesista y productor de humus y biol, Juan Carlos López, para realizar una historia de 

éxito por haber sido seleccionado entre los 10 primeros ganadores del Concurso Nacional 

EmprendeIdeas 2012 de SOBOCE con el tema “Producción y comercialización de humus de 

lombriz.  
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2. INFORMACION GENERAL 

Desde su creación en 1978, IRG ha completado más de 850 contratos en 140 países, ofreciendo servicios de 

alta calidad y costo-efectivos que promuevan un crecimiento económico positivo, y un cambio social e 

institucional además del uso inteligente de los recursos humanos, físicos, ambientales y financieros. El 

personal de desarrollo internacional de IRG incluye a especialistas renombrados que en muchas de las 

técnicas analíticas utilizadas en sus campos. La amplia capacidad de IRG para proveer soluciones gerenciales, 

económicas y técnicas se ve potenciada por la diversidad, experiencia intercultural, conocimientos de idiomas 

y capacidades de administración de su oficina central en Washington DC. que permanentemente provee 

apoyo a su oficina en Bolivia. 

 

IRG es una empresa internacional de servicios profesionales que ayuda a los gobiernos, el sector privado, 

comunidades y hogares en el manejo y administración de recursos críticos para construir un mundo más 

limpio, más seguro y más próspero. IRG es responsable por la implementación del Proyecto “Manejo de la 

Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto–Lago Titicaca” (PROLAGO), el cual se inició en el AF 2009 y 

tiene como objetivo general el "contribuir al mejoramiento de la salud y calidad ambiental reduciendo los 

riesgos y amenazas sobre los residentes y la biodiversidad en el Eje Hidrográfico El Alto-Lago Titicaca”. Para 

operar en Bolivia, IRG creo la Asociación Accidental PROLAGO y actualmente Engility Corporation es el 

nombre de la empresa a la cual pertenece IRG.  

 

PROLAGO trabaja apegado al cumplimiento de tres objetivos específicos comprometidos: 

 Impulsar la reducción de los riesgos que impactan sobre la calidad y salud ambiental. 

 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del 

Proyecto. 

 Fortalecer a los actores público - privados generando un cambio de comportamiento hacia la 

búsqueda de acciones dirigidas a la mejora de la calidad ambiental en el área de influencia. 

 

Para el alcance de sus objetivos, el diseño/formulación de PROLAGO considero desde un inicio tres áreas 

focales principales denominadas Focus Areas (FAs): 

- FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminación industrial y la contaminación urbana. 

- FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de los recursos naturales en Bahía de Cohana. 

- FA 3: Intervenciones en comunicación y participación ciudadana.  

 

Asimismo, las intervenciones y actividades contempladas en las tres FAs antes mencionadas son llevadas a 

cabo mediante dos Componentes de PROLAGO: 

 

- Componente 1: Prevención y Control de la Contaminación Urbana e Industrial (C1); 

- Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana (C2).  
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3. PROGRESO POR FOCUS 

AREA 

3.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

CRBANA. 

 
A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevención y 

Control de la Contaminación Industrial y Urbana. 
 
 

I. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA 
 

En el mes de septiembre de 2012 concluyó el contrato con el CPTS, y en el mes de octubre se recibió el 

informe final de parte de dicha institución. Se ha podido comprobar que las empresas/industrias Tusequis y 

Bonanza continúan ejecutando las prácticas de control de sus vertidos. La empresa Inti contrató un ingeniero 

ambiental para dar continuidad a sus iniciativas de producción más limpia aplicando los principios que fueron 

impartidos durante las capacitaciones recibidas.1 

 
 

II. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 
 

Elaboración de Informes de Monitoreo de Calidad Ambiental en Cuerpos de Agua - 

Sexta Campaña y Séptima Campaña de Monitoreo 

 

De manera complementaria a las intervenciones y actividades de control y mitigación de impactos 

ambientales sobre los cuerpos de agua de la cuenca del río Katari, se continuó con la revisión y ajuste de los 

informes de la Sexta y la Séptima Campañas Monitoreo de Calidad de Agua. El objetivo de ambos informes 

es generar un análisis cuantitativo y cualitativo del estado de la calidad del agua de la cuenca. El informe final 

del IIS de la sexta campaña está aún en revisión. Los laboratorios de EPSAS y el IIS han procesado las 

muestras y cálculos de la séptima campaña y han enviado el respectivo informe preliminar que también se 

encuentra en revisión.  

 

                                                 
1 Fuentes de verificación: no aplica 



14 

 

Adicionalmente, se tiene planificado con el equipo técnico del VRHR la realización de la octava campaña 

entre fines de febrero y principios de marzo de 2013, e igualmente se ha coordinado con el VRHR poder 

compartir los informes generados por PROLAGO para que entre ambas instituciones se discutan los 

resultados del análisis realizado y posteriormente se logre la actualización de los datos de las campañas en la 

plataforma SIG que fue elaborada.2  

 

 

III. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL ALTO 
 

Las actividades que PROLAGO está desarrollando en la ciudad de El Alto, están sustentadas en el Convenio 

de Cooperación suscrito entre el GAMEA y PROLAGO, con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2012, en 

ese mes, el GAMEA mediante nota enviada a PROLAGO, manifiesta su interés y necesidad por extender la 

vigencia del mismo, y a su vez propone y pone a consideración el borrador de la adenda al convenio. Esta 

propuso extender las actividades hasta agosto de 2013, ratificar los objetivos del convenio inicial y modificar 

la estructura presupuestaria de aportes. Finalizando el periodo PROLAGO atiende la solicitud y comunica la 

aceptación de la firma de la adenda proponiendo como fecha de conclusión julio de 2013 y remite la 

propuesta del borrador de la adenda con la estructura de costos y con un presupuesto total de USD 

1,259,536, de estos el 36% (USD 448,282) corresponden al aporte de USAID a través de PROLAGO, y el 

restante a aportes de GAMEA, EPSAS y los vecinos. 

 

Las actividades de Mejoramiento Urbano a través de la implementación de obras de enlosetado de calles, son 

implementadas en coordinación con la Dirección de Zonas Dignas del GAMEA y Juntas Vecinales. En el 

último trimestre, las actividades realizadas han permitido ejecutar y completar diferentes trabajos de 

enlosetado, mejorando distintas vías y calles alcanzando la ejecución de 19 proyectos. 

 

En el trimestre, se han recibido 16 carpetas de proyectos, nueve de éstas en diciembre, que sumadas a las 

recibidas hasta septiembre suman 42 carpetas de proyectos, las mismas que han sido revisadas y evaluadas 

para determinar la factibilidad técnica de las mismas. 

 

Al 31 de diciembre, 22 proyectos se han aprobado, representando un área programada de vías a mejorar de 

32,247 m2. De estos, 19 proyectos se han concluido (86% de los aprobados) y tres se encuentran en ejecución, 

con un área de vías mejoradas de 29,334 m2, alcanzando a beneficiar a una población que supera a los 10,000 

habitantes. Se resalta que se tienen nueve solicitudes pendientes de aprobación, que a su vez representan 

alrededor de 10,000 m2 a ser mejorados. 

                                                 
2 Fuentes de verificación: no aplica 
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La inversión de USAID a través de PROLAGO asciende USD 63,157, en mano de obra materiales de 

construcción y alquiler de maquinaria, con este monto se ha movilizado recursos municipales cercanos a los 

USD 358,556 en maquinaria y materiales de construcción. Como se aprecia con la inversión de PROLAGO 

en obras se ha conseguido apalancar cerca del 87.5% de los recursos del GAMEA. También se tiene una 

participación de los vecinos y beneficiarios con una contraparte local en materiales superior a USD 10,000; 

con lo cual se alcanzó a una inversión directa en las obras que superó a USD 400,000. 

 

Corresponde destacar que en el mes de noviembre, se realizó el evento de entrega de obras de enlosetado en 

la ciudad de El Alto, el evento se realizó con participación del Alcalde de El Alto, Arq. Edgar Patana y del 

Director de USAID, Sr. Wayne Nilsestuen. En la oportunidad, de manera representativa, se visitaron las 

zonas Germán Busch 1-1-2 y Villa Ingavi en el Distrito 5, y se entregaron conjuntamente los trabajos 

realizados. 

 

Adicionalmente se ha realizado un mantenimiento a las herramientas entregadas por el GAMEA para la 

ejecución de los trabajos de enlosetado, el lote de herramientas, permitirá ejecutar las obras en el próximo 

trimestre.  

 

En cuanto a la Construcción del Colector Principal de Alcantarillado Alto de la Alianza, en el mes de octubre 

se iniciaron las actividades de construcción con la excavación de zanjas con equipo del GAMEA, alcanzando 

abrir cerca de 230 m. de zanja. Los últimos días de octubre, debido a las lluvias se presentaron hundimientos y 

derrumbes en la zanja, originando la rotura de la tubería de distribución de agua potable, situación que 

debilitó los taludes de las zanjas incrementando la caída de los mismos. Esta problemática desencadenó en 

una tenaz oposición de los vecinos del sector a que continúe la construcción del colector su calle (Bororó), 

exigiendo se suspendan los trabajos.  

 

A pesar de los intentos conjuntos de EPSAS, GAMEA y PROLAGO, los trabajos fueron suspendidos, a 

pesar de existir un convenio previo con los vecinos de la Calle Boroboro, quienes dieron un plazo de 40 días 

para ejecutar este trabajo. En vista de esta situación se procedió a la reposición de la plataforma y al relleno de 

las zanjas, sin haber podido realizar el tendido de la tubería por cuenta del contratista de PROLAGO. 

 

ANTES      DESPUÉS 

Foto 1. Calle Ignacio Prudencio – Urb. Cesar Augusto, Distrito 3 
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Esta situación obligó a buscar un trazo nuevo, para la construcción del sistema. El trabajo realizado por 

EPSAS permitió determinar un nuevo trazo que incrementa la longitud del colector en cerca de 500 m 

ascendiendo la longitud total a 3.5 Km. Estas variaciones generar un incremento en el presupuesto total de la 

obra de cerca de USD 40,000, monto que se acordó sean asumidos por todos las instituciones involucradas y 

que han sido considerados en la adenda al convenio de cooperación. 

 

En diciembre se inició la socialización del proyecto y del nuevo trazo, considerando que el proyecto debe 

pasar por otras calles distintas a las previstas inicialmente y con la finalidad de evitar posteriores objeciones, se 

coordinó con los representantes vecinales del sector, a través de diferentes reuniones de socialización y 

coordinación a fines de diciembre los involucrados suscriben un acta de conformidad, garantizando la 

ejecución de la obra, se plantea como fecha para el reinicio de los trabajos el 16 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO INICIAL 

Pasa por Av. Bororo 

TRAZO MODIFICADO 

Pasa por Av. Collana 

Figura 1. Trazo Colector Alto de la Alianza 

ANTES      DESPUÉS 

Foto 2. Calle Bororó – Urb. El Ingenio, Distrito 5 
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Asimismo, el equipo técnico de PROLAGO y la dirección del proyecto mantienen reuniones frecuentes con 

los ejecutivos de EPSAS y funcionarios de la Alcaldía de El Alto para el control de la ejecución de las 

actividades. Por otra parte, en septiembre de 2012 CPTS cumplió con el último periodo de contrato con IRG 

y entrego su informe final en el mes de octubre3. 

 
IV. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 
 
Categorización de Ficha Ambiental, Proyecto de Construcción y Operación del 

Relleno Sanitario 

 

En el marco del Acuerdo Específico suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani y 

PROLAGO, se continúan las conversaciones referidas a la Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Manual, debido a que aún no se acordó una nueva estrategia de intervención ni tampoco se pudo arrancar la 

implementación de la asistencia técnica para un Plan de Medidas de Mitigación. 

 

Se sigue coordinando con técnicos de la alcaldía el arranque de las actividades durante el próximo trimestre. 

Se continúa la coordinación con Swisscontact para su participación en lo concerniente al sistema de 

recolección, tarifas, horarios, reciclaje y capacitación de la población y las autoridades4. 

 

3.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 

 

Los residuos sólidos orgánicos generados por una alta población de ganado vacuno, se transforman en un 

foco de contaminación ambiental que amenaza a la biodiversidad del Lago Titicaca, debido a que causa tanto 

la eutrofización de los cuerpos de agua con la consiguiente desaparición de diferentes especies del ecosistema, 

así como la emisión de gases tipo invernadero (CO2, CH4 y N2O) que contribuyen al cambio climático. 

 

Por lo antes mencionado, el Componente de Manejo de Recursos Naturales se dedica a la implementación de 

tecnologías y prácticas que contribuyen tanto a la reducción de la contaminación ocasionada por los residuos 

sólidos orgánicos, así como al manejo adecuado del agua y suelo como parte de la actividad agropecuaria de 

las comunidades rurales, y como también la reducción de las amenazas a la biodiversidad propia de la zona del 

Lago Titicaca. 

 

I. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI. 

 

Se está reajustando la información acerca de los avances en la consolidación de las prácticas y tecnologías que 

implementan las familias beneficiarias con el Proyecto. Esta información está siendo actualizada en las 

planillas de seguimiento a las 751 familias beneficiarias directas en las tecnologías/prácticas de manejo 

adecuado de recursos naturales, así como también en las carpetas existentes en ambas oficinas de campo. Este 

                                                 
3 Fuentes de verificación: no aplica 
4 Fuentes de verificación: no aplica 
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número de familias representa alrededor del 60% de las familias que viven en las comunidades de Bahía 

Cohana. 

 

El contenido de las carpetas contempla las diferentes tecnologías/prácticas que adoptan el beneficiario y su 

familia, tales como: prácticas de sanidad animal, implementación de biodigestores y de lombricarios, 

construcción de establos, perforación de pozos manuales y planes de manejo individual de la totora5. 

 

II. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
POBLADORES DE COMUNIDADES 

  

En este trimestre no se pudo concretar reuniones de coordinación con el especialista Álvaro Garitano para 

poder definir el plan de capacitación en temas de biodiversidad debido a las vacaciones y exámenes de fin de 

año en la Facultad de Biología de la UMSA6. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE 
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHÍA COHANA 

 

Se ha observado que varios productores iniciaron la preparación de suelos para efectuar la plantación de 

nuevas áreas de totorales, en las comunidades de Wila Jahuira y Cohana. Se estima que en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2013 se efectuaran el trasplante de totorales. Es en este periodo que las aguas suben de 

nivel lo cual favorece al prendimiento y multiplicación de estas plantas. 

 

Asimismo, se observó que los agricultores efectuaron la limpieza de afluentes de agua para su recorrido hacia 

las nuevas áreas de totorales.7 

 

IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHÍA COHANA 
INCREMENTAN SUS BENEFICIOS ECONOMICOS 

 

La ganadería es la actividad que genera mayor contaminación orgánica por el exceso de estiércol que llega a 

los cuerpos de agua en la Región de Bahía Cohana, y es a su vez la labor económica preponderante para los 

beneficiarios del proyecto. 

 

Por lo antes mencionado, las familias de los cantones de la Bahía Cohana vienen implementando en 

colaboración con PROLAGO una estrategia de recolección, utilización y valorización del estiércol mediante 

prácticas y/o tecnologías que contribuyen directamente a reducir la contaminación orgánica y a conservar la 

                                                 
5 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i. Planillas de seguimiento a biodigestores. 

- I.ii. Planillas de seguimiento a lombricarios 

- I.iii. Planillas de seguimiento a establos 

- I.iv. Cuadro general de las campañas sanitarias 

- I.v. Planillas de participantes con pozos manuales. 
6 Fuentes de verificación: II.i. no aplica para el presente trimestre 
7 Fuentes de verificación en anexos: III. i. Registro fotográfico 
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biodiversidad. Adicionalmente, los resultados de estas prácticas y/o tecnologías generan ingresos económicos 

adicionales para las familias los cuales se convierten en un importante aliciente para las familias. 

 

Las tecnologías y/o prácticas que son promocionadas e implementadas para la generación de beneficios 

económicos comprenden dos áreas:  

 

a) Implementación del calendario de manejo ganadero elaborado por PROLAGO a través de prácticas 

de Sanidad Animal, Manejo y Reproducción de ganado vacuno. 

 

b) Tecnologías para el Manejo Adecuado del Estiércol: biodigestores, lombricarios, establos, etc. 

 

En el trimestre se dedicó mayor labor a la verificación de la transferencia y adopción de tecnologías/prácticas 

que generan e incrementan beneficios económicos a nivel familiar, poniendo más énfasis en la apropiación de 

las prácticas. A continuación, se presenta un resumen gráfico de los beneficiarios según Cantón que muestra 

un desglose del total de 3,755 personas beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resumen del Número de Beneficiarios por Cantón 

 

 

Manejo de Sanidad Animal y Genética Bovina. 

 

Las actividades en sanidad animal y genética bovina que se implementan en esta área se manejan en función a 

dos principios: a) Una vaca sana produce más que varias vacas enfermas; y b) Los animales de calidad genética 

tienen una mejor producción bajo un manejo apropiado. 

 

De acuerdo al calendario sanitario, establecido en Bahía Cohana, en el presente trimestre se inició las 

actividades sanitarias, exclusivamente las campañas de desparasitación interna y las de vitaminización, mismas 

que iniciaron en el mes de diciembre y terminarán el mes de febrero. Es considerable informar que la 

ejecución de esta campaña se la realizó en coordinación con los promotores formados por el proyecto, 
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PROLAGO apoyando en la parte técnica y el Gobierno Municipal de Pucarani que proveyó todos los 

medicamentos. 

 

En este trimestre se llegaron a beneficiar 148 familias y 740 personas con esta actividad, logrando que 849 

cabezas de ganado fueran desparasitados; y 102 vitaminados y desparasitados, llegando a un total general de 

951 cabezas de ganado vacuno que fueron tratadas. 

 

Los resultados del avance de la consolidación de esta actividad, se reportaran el próximo trimestre con más 

detalle, debido a que todavía falta la culminación de esta actividad. Durante los meses venideros se seguirá 

gestionando la ejecución de las campañas en coordinación con el Gobierno Municipal de Pucarani. 

 

Para la consolidación de esta actividad los promotores juegan un papel fundamental, tal fue el caso que 

durante el desarrollo de la campaña realizada los promotores participaron en otras comunidades como ser 

Chucara y Lacaya, comunidades que no se encuentran dentro del área del proyecto. 
 
 

Cuadro 1. Resumen de familias beneficiadas en manejo de sanidad animal 

 

COMUNIDAD ACTIVIDAD 
NO. DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Cohana Grande Desparasitación interna 21 

Tacachi Desparasitación interna 12 

San Pedro Desparasitación interna 12 

Achachicala Desparasitación interna 23 

Lucurmata Desparasitación interna 34 

Tiquipa Desparasitación interna 35 

Pajchiri Desparasitación interna y vitaminización 11 

TOTAL 148 

 
 

 

Campaña de Vacunación. 

 

De acuerdo al calendario sanitario establecido durante este trimestre no se realizó esta actividad. La 

comunidad de Cascachi decidió postergar esta actividad para la próxima campaña porque le faltó organizarse 

a nivel comunal. 

 

Campaña de Desparasitación Mineralización y Vitaminización 

 

En el actual trimestre no se realizó la campaña debido a que no se encuentra establecido en el calendario 

ganadero. La campaña de desparasitación interna y de vitaminización impulsada por el Municipio de Pucarani 

participaron comunidades como: Cohana Grande, Tacachi, San Pedro, Lucurmata, Achachicala, Tiquipa y 

Pajchiri, beneficiando a 148 familias y 951 cabezas de ganado tratado en sus diferentes categorías. 
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Cuadro 2. Número de Animales Desparasitados 

 

COMUNIDAD NO. DE ANIMALES TRATADOS 

Cohana Grande 142 

Tacachi 63 

San Pedro 56 

Achachicala 154 

Lucurmata 164 

Tiquipa 270 

Pajchiri 102 

TOTAL 951 

 
 

Mejoramiento Genético 

 

En el trimestre se realizó la inseminación de 14 vacas, beneficiando a siete productores de las comunidades de 

Aygachi, Belén Yayes, Kenacahua Baja, Kenacahua Alta y Wilajahuira; llegando a un total de 116 vacas 

inseminadas desde que se inició esta actividad. 

  

Es menester indicar que la inseminación se realiza en aquellos productores que eliminan parte de su ganado 

(toros) y no en forma indiscriminada, ya que al eliminar estos animales se contribuye a reducir la cantidad de 

estiércol que contamina el Lago Titicaca, colaborando de esta forma a reducir la contaminación orgánica en 

Bahía Cohana. 

 

 
Cuadro 3. Beneficiarios involucrados en el tema de inseminación artificial. 

 

Cantón Comunidad 
No. de 

beneficiarios 
No. de vacas 
inseminadas 

Aygachi 

Aygachi 2 5 

Belén Yayes 1 2 

Kenacahua Baja 2 3 

Kenacahua Alta 1 2 

Wilajahuira 1 2 

TOTAL 7 14 

 

 

Durante el siguiente trimestre se proseguirá con la inseminación de nuevas vacas, indicando que los 

animales de calidad genética tienen una mejor producción de leche bajo un manejo apropiado, resaltando que 

es mejor tener vacas de calidad en rendimiento lechero, a tener vacas en cantidad de baja producción lechera. 

 

Para la consolidación de esta actividad se realizó la capacitación a un promotor el cual ya estuvo 

realizando esta actividad en forma independiente y trabajando también con el municipio. 
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Tecnologías para el Manejo y Aprovechamiento del Estiércol. 

 

Biodigestores 

Continuando el proceso de acompañamiento en el manejo de los biodigestores se pudo detectar un mayor 

desgaste y deterioro de los materiales en la infraestructura de dicha tecnología como el agrofilm del techo y 

del plástico negro de la manga, además de los accesorios que ayudan al transporte y almacenamiento de 

biogás. Con el propósito de reparar dichos destrozos se concientizó a los beneficiarios a efectuar la compra 

de los materiales dañados de los cuales se logró que lo realizaran tres personas, los demás se encuentran en 

busca de recursos económicos. Estas actividades se efectuaron en los cantones de Chojasivi, Lacaya, Cascachi, 

Cohana y Aygachi. 

 

Como se observa en el Cuadro 4, se cuenta con un total de 73 biodigestores familiares instalados en las 

diferentes comunidades de la bahía Cohana, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

 39 (53.4%) se encuentran en producción de biogás y biol con un manejo relativamente constante. 

 14 (19.2%) presentan daños en la infraestructura es el caso del agrofilm amarillo (techo), agrofilm 

negro y algunas conexiones. 

 3 (4.1%) son biodigestores que por factores externos (poca accesibilidad de agua y bosta), el 

beneficiario no efectúa el cargado correspondiente de manera constante alterando las dosis y 

frecuencias de carga. 

 10 (13.7%) son dados de baja, las razones son por que el beneficiario los abandono por motivos de 

migración, salud o daño irreversible del agrofilm negro. 

 7 (9.6%) son biodigestores que por diferentes factores climáticos fueron dañados en el interior como 

al exterior de la infraestructura. 

 
 

Cuadro 4. Resumen del avance de la implementación de biodigestores  

 

ZONA CANTON COMUNIDAD INSTALADOS  FUNCIONANDO 
DAÑO EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
Y/O ACCESORIOS 

PROBLEMAS  DE 
ALIMENTACION 

DE BAJA 
DAÑO POR 
FACTORES 

CLIMATICOS 

Chojasivi 

Chojasivi Achachicala 12 9 2 
 

1 
 

Chojasivi Lucurmata 3 1 1 
 

1 
 

Chojasivi Tiquipa 9 5 
 

2 2 
 

Chojasivi Chiluyo 3 2 
   

1 

Lacaya Quiripujo 3 1 
   

2 

Cohana 

Aygachi KenaKawa Alta 21 15 4 
  

2 

Aygachi Aygachi 3 2 
  

1 
 

Aygachi Belén Yayes 11 2 6 1 2 
 

Cascachi Cascachi 2 1 
  

1 
 

Cascachi Cumana 1 1 
    

Cohana Cohana 4 
   

2 2 
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Puchucollo * 1 

 
1 

   

TOTAL 73 39 14 3 10 7 

PORCENTAJES 100% 53.4% 19.2% 4.1% 13.7% 9.6% 

* Biodigestor en etapa experimental. 
 
Funcionando: Biodigestor con un buen manejo (cumpliendo  frecuencias de carga y dosis)  y utilización permanente  del biogás y biol.  
Daño en la infraestructura y/o accesorios: Biodigestor que se encuentra en proceso de reparación del techo de la carpa (amarillo), del agrofilm 
negro, de las paredes y conexiones. 
Problemas de alimentación: No cumple con las  frecuencias de carga por motivos que en ciertas épocas no accede con suficiente agua y bosta fresca. 
De baja: Biodigestor que fue abandonado por diferentes factores (migración, salud o daño irreversible de la manga negra). 
Daños por factores climáticos: Biodigestor que fue dañado por el viento y otros factores climáticos. 

 

 

Después de varios análisis, el equipo técnico de PROLAGO ha llegado a concluir que el uso de biodigestores 

de plástico es una práctica tecnológica que tiene limitaciones para ser adoptada por los productores del 

altiplano. Entre los aspectos relevantes que respaldan esta conclusión están: 

 

 Los materiales se deterioran muy rápidamente debido a la gran intensidad de radiación solar. 

 La falta/escases de agua que se ha agudizado durante la época seca. 

 El trabajo que demanda el mantener en operación el biodigestor, no compensa el ahorro en comprar 

gas GLP, debido al subsidio que existe. 

 Se estima que los mismos podrían ser usados en forma estacional para producir biol, fertilizante 

orgánico que es utilizado para la producción de forrajes (alfalfa, avena, cebada) y otros cultivos en el 

altiplano. 

 Las bajas temperaturas y los fuertes vientos predominantes en el altiplano limitan sus niveles de 

producción de gas y biol. 

 

Lombricultura para Producción de Humus 

 

La lombricultura desarrollada en las diferentes comunidades de bahía Cohana corresponde a la crianza de la 

lombriz roja californiana (Eisenia foetida), que transforma el estiércol vacuno recolectado y compostado en 

humus. Esta es una de las prácticas más aceptadas por parte de los productores de Bahía Cohana.  

 

En la actualidad con el apoyo del proyecto se ha logrado que 252 familias participen en la lombricultura para 

la transformación del estiércol en humus. Del total, existen 116 lombricarios en la zona de Chojasivi, y 136 a 

la zona de Cohana. A continuación mostramos a más detalle en la fase que se encuentran los lombricarios. 

 
 

Cuadro 5. Resumen del Avance en la Implementación de Lombricarios Familiares  
 

ZONA CANTON COMUNIDAD 
 TOTAL 

LOMBRICARIOS 

EN 
PRODUCCIÓN 

DE HUMUS 

PREPARACION 
DE  CAMAS 

LOMBRICARIOS 
CON PROBLEMAS 

DE 
INFRAESTRUCTURA 

LOMBRICARIOS  
CON 

PROBLEMAS DE 
MANEJO 

LOMBRICARIOS 
DE BAJA 

Chojasivi CHOJASIVI 
Achachicala 10 8 

 
2 

  
Chiluyo 45 42 1 

  
2 
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Tiquipa 13 9 1 
  

3 

LACAYA 
Quiripujo 42 36 6 

   Lilimani 1 
 

1 
   

COHANA 
Wilajawira 3 2 1 

   Quircoa 2 1 1 
   

COHANA 

CASCACHI 

Cascachi 7 1 1 3 
 

2 

Pajchiri 3 
  

2 
 

1 

Qumana 5 3 
   

2 

COHANA 

Tacachi 1 
   

1 
 Pampa 

Cohana 
6 4 

 
2 

  
Cohana 
Grande 

50 27 2 10 5 6 

Pacollo 6 3 1 
  

2 

AYGACHI 

Belén Yayes 14 6 
  

5 3 

Aygachi 3 2 
   

1 

Quenacagua 
Alta 

27 25 
  

2 
 

Quenacagua 
Baja 

3 2 
   

1 

Cohachijo 11 8 
   

3 

TOTAL 252 179 15 19 13 26 

% 100% 71% 5.95% 7.54% 5.2% 10.3% 

 
En producción. Transformación de estiércol vacuno en humus 
Preparación de camas. Lombricarios en preparación de camas para siembra de lombrices 
Lombricarios con problemas en la infraestructura. Daños en los muros, techo, camas de producción, por factores climáticos etc. 
Lombricarios con problemas de manejo. Frecuencia de riego por  escasez  de agua, uso de lombricarios con otro propósito. 
Lombricarios de baja. Lombricarios abandonados por factores climáticos, migración, salud y otros. 

 

Hasta el presente trimestre podemos mencionar el avance que se tuvo con un total de 252 lombricarios 

distribuidos en las diferentes comunidades de bahía Cohana bajo el siguiente detalle: 

 

 179 lombricarios (71%) lombricarios se encuentran en producción (transformación de estiércol  en 

humus),  

 15 lombricarios (5.95%) se encuentran en preparación de camas (lombricarios en preparación de 

camas para la siembra de lombrices), 

 19 lombricarios (7.54 %) se encuentran con problemas  de infraestructura (daños en los muros, 

techo, camas de producción, daños ocasionados por factores climáticos) 

 13 lombricarios (5.2%) se encuentran con problemas de manejo (frecuencia de riego por escasez de 

agua, la no preparación de compost, uso de lombricarios con otro propósito) 

 26 lombricarios (10.3%) dados de baja (lombricarios abandonados por factores climáticos, migración, 

salud y otros). 

 

En el trimestre de octubre a diciembre de 2012 se prosigue con la asistencia técnica enfocándose al proceso 

de consolidación  de las actividades de la crianza de lombrices como ser: manejo del lombricario, remoción 

del sustrato de camas, riego, ampliación de la segunda cama, incremento de las capas de estiércol para 

transformación de estiércol en humus, cosecha y pos cosecha de lombrices y humus, construcción de nuevos 

lombricarios, mantenimiento y refacción de la infraestructura (muros, techos y camas). 

 

En el manejo se observa que aún persiste la falta de agua para el riego de las camas, la cual se contrarresta 

cubriendo las mismas con totora, cebada u otro tipo de materiales (telas), lo cual hace que la frecuencia de 

riego no sea continua y por el contrario permite realizarla entre una a dos veces por semana. 
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Esta situación ha mejorado de manera paulatina hasta el inicio de las primeras lluvias que sucedieron a inicios 

del mes de diciembre. 

 

Comercialización de Humus 

Las asociaciones y productores independientes lograron comercializar un total de 108.5 QQ que equivalen a 

5,425 Kg. de humus. El Cuadro 6 presenta el detalle de las ventas de humus que fueron apoyadas por 

PROLAGO en el trimestre octubre – diciembre de 2012. 

 

Se pretende contratar los servicios de una consultoría con el propósito de desarrollar una estrategia adecuada 

para la comercialización del humus y biol, además de actualizar los conocimientos de los productores en 

temas de marketing y comercialización.  

 

La apertura y establecimiento de nuevos mercados para el humus logrará darle sostenibilidad a la 

lombricultura desarrollada en la zona y con ello generar ingresos económicos adicionales para las familias 

dedicadas a este rubro.  

 

Construcción de Centros de Acopio. 

PROLAGO y PC-Bolivia continúan desarrollando actividades conjuntas, a través de la empresa Minkanaku, 

observando el siguiente detalle de los centros de acopio: 

 

 “Nueva Esperanza” de la comunidad de Quiripujo tiene realizada su conexión eléctrica, pero le falta 

aún realizar la conexión de agua, además el acabado de la obra fina de la construcción está concluido, 

faltando concluir el ambiente para oficina. 

 “San Carlos” de la comunidad de Chiluyo le falta realizar la conexión eléctrica y de agua, así como del 

acabado de la obra fina en su construcción está concluido. 

 La Asociación Multiactiva de Productores Agropecuarios Orgánicos “Los Andes” (AMPAO Los 

Andes) de la comunidad de Quenacahua Alta, le falta realizar la conexión eléctrica y de agua, como 

también terminar los detalles de obra fina en la construcción. 

 

Además, cabe informar que en los tres centros se observó la entrega de equipos por parte de PC Bolivia con 

lo siguiente: una compresora, un soplete de pintura, una balanza electrónica, una mochila fumigadora, dos 

tanques de agua con una capacidad de 1,100 litros cada una, un sellador de bolsas plásticas, 500 bolsas 

plásticas de capacidad de 50 Kg. 
 
 

 
Cuadro 6. Resumen del Avance en la Comercialización del Humus de Lombriz 

 
 

N ORGANIZACIÓN COMUNIDAD PRODUCTOR Venta  (qq) Observaciones 

1 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Sergio Limachi 34 
Saite, cliente particular, PCB, 
minkanaku 

2 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Roberto Ramos 2 cliente particular 

3 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Ruben Machaca 5 PCB, cliente particular 

4 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Claudio Callizaya 6 Otros, cliente particular 

5 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Daniel Machaca 15 Varios, Minkanaku,PCB 
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6 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Exequiel Limachi 3 Minkanaku 

7 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Rafael Merlo 3 PCB 

8 ¨Nueva Esperanza¨ Quiripujo Felipe Limachi 2 PCB 

SUB TOTAL 70   

9 ¨APEC¨ Achachicala Justino Flores 2 Otros 

SUB TOTAL 2   

10 ¨Ampau¨ Kenakawa A. Zenon Conde 4 Agrosid 

11 ¨Ampau¨ Kenakawa A. Gregorio Conde 5,5 Agrosid 

12 ¨Ampau¨ Aygachi Vicente Huanca 8 Agrosid 

13 ¨Ampau¨ Aygachi Ruben Huanca 8 Agrosid 

SUB TOTAL 25,5   

14 Productor Independiente  Cohana Grande Ismael Huanca 3 Agrosid 

15 
Productor Independiente  

Cascachi Pedro Quispe 1 Oficina 

16 
Productor Independiente  

Pakollo Genaro Lima 1 Oficina 

17 
Productor Independiente  

Pakollo Vicente Illimani 5,5 Oficina 

18 
Productor Independiente  

Cohana Grande Julio Lima 0,5 Oficina 

SUB TOTAL 11   

TOTALES EN QQ 108,5   

 
 

Manejo de Establos 

 

En el presente trimestre, las actividades principales en cuanto al manejo de los establos fueron las siguientes: 

 

 Asistencia técnica sobre el manejo (uso con frecuencia y temporal) para una buena consolidación de 

los establos. 

 Promover el uso permanente y los beneficios que brinda los establos. 

 

En este trimestre se mantuvo con frecuencia en el uso temporal de los establos debido al pastoreo rotacional, 

es decir, los productores llevaron su ganado a otras zonas de pastoreo. 

 

La utilización de estiércol como materia prima para la producción de humus, biogás y biol permite desarrollar 

una producción ganadera más amigable con el medio ambiente. Como se mencionó previamente, la 

utilización que hace el agricultor de su establo está en función de la disponibilidad de alimento que tenga para 

sus animales siendo que en el final de esta época seca, el funcionamiento del establo ha sido muy variable.  

 

En este trimestre se ha observado que los agricultores han empleado como forraje los totorales de dos 

maneras: realizando corte de totora para posteriormente trasladarlo al lugar donde se encuentran su ganado, y 

la otra forma es llevar al ganado a los totorales para su alimentación. 
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Cuadro 7. Resumen del Avance en la Implementación de Establos  

ZONA CANTON COMUNIDAD 

 UTILIZACION ESTABLOS  CON PROBLEMAS  
TOTAL 

ESTABLOS FRECUENT
E 

TEMPORA
L 

DE BAJA 
FACTORES 

CLIMATICOS 
MIGRACION 

COHAN
A 

CASCACHI 

CASCACHI 1 2 1 
 

1 5 

PAJCHIRI 

 
2 8 

  
10 

QUMANA 

 
1 4 

  

5 

COHANA 

TACACHI 

 
2 

   
2 

PAMPA 
COHANA 1 5 

   

6 

COHANA 
GRANDE 13 22 1 

  

36 

PACOLLO 

 
2 1 1 

 
4 

AYGACHI 

BELEN 
YAYES 6 4 2 

 
1 

13 

AYGACHI 1 1 

   
2 

COHACHIJO 4 7 

   

11 

QUENACAG
UA BAJA 

  
1 

  

1 

QUENACAG
UA ALTA 11 2 

   

13 

CHOJASI
VI 

CHOJASIVI 

LUCURMATA 1 1 1 

  
3 

ACHACHICA
LA 11 1 

   

12 

CHILUYO 1 2 

   
3 

TIQUIPA 9 6 1 1 

 
17 

LACAYA QUIRIPUJO 8 5 

 
1 

 
14 

COHANA QUIRCOHA 1 1 

   
2 

TOTAL 68 66 20 3 2 159 

% 42.8% 41.5% 12.6% 1.9% 1.2% 100% 

 

Utilización frecuente, son establos que son utilizados de manera continua, ya sea por reproductores, vacas en producción, crías. 
Temporal.  Son establos que son utilizados  de manera temporal, es decir de acuerdo a las épocas  de pastoreo, época de lluvias, 
estiaje. 
Establos con problemas  
De baja son aquellos establos que fueron descuidados por incumplimiento de los beneficiarios en la fase de construcción y 
funcionamiento, informalidad de contraparte de los titulares principalmente en su mano de obra y materiales locales, 
desmantelamiento, e incluye el funcionamiento de esta construcción con otros fines. 
Factores climáticos, son aquellos establos dañados por fenómenos climáticos que se registraron en la zona.  
Migración, son establos que han sido descuidados por ausencia del beneficiario (principalmente en el manejo). 

 

En el presente trimestre de un total de 159 establos construidos se tiene los siguientes resultados alcanzados 

bajo el siguiente detalle:8 

 

 68 establos (42.8%) con un uso frecuente donde los establos que son utilizados de manera continua 

ya sea por reproductores, vacas en producción o crías. 

                                                 
8 Fuentes de verificación en anexos: 

IV.i. Cuadro del calendario de sanidad animal. 

IV.ii. Registro fotográfico de biodigestores. 

IV.iii. Registro fotográfico de lombricarios. 

IV.iv. Registro fotográfico de establos. 

IV.v. Cuadro de ventas de humus. 

IV.vi. Registro fotográfico de campañas sanitarias. 

IV.vii. Registro fotográfico de inseminación artificial. 
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 66 establos (41.5%) son usados de manera temporal, es decir de acuerdo a las épocas  de pastoreo, 

época de lluvias, estiaje, y ocasionalmente utilizados para almacenar heno. 

 20 establos (12.6%) que han sido dados de baja principalmente por el incumplimiento de los 

beneficiarios en la fase de construcción y en el funcionamiento del establo.  

 3 establos (1.9%) afectados por problemas climáticos (dañado por factores climáticos registrados en 

la zona). 

 2 establos (1.2%) descuidados por la migración de los beneficiarios, principalmente en el manejo. 

 

 

V. ESTRATEGIAS DE APOYO 
 
Relacionamiento y coordinación con Autoridades Locales 

 

Autoridades comunales 

El interrelacionamiento con autoridades locales durante el actual trimestre, prosiguió de manera poco 

frecuente, según lo requería la situación, de igual manera en lo que se refiere a actividades específicas como la 

programación de campañas sanitarias y otros en los cantones de Lacaya, Chojasivi, Cohana y Aygachi. 

 

Autoridades educativas 

Se continuó con las reuniones de coordinación y planificación con las autoridades de la unidad educativa 

Elizardo Pérez  (Director, docentes y juntas escolares), con el propósito de seguir motivando el buen uso de 

la carpa, como resultado de estos trabajos conjuntos se logró poner en  funcionamiento el ambiente en su 

totalidad, distribuyendo  los espacios de la siguiente manera: una parte para la producción de Humus y lo 

restante para la producción de hortalizas.  

 

Además se tiene planificado que de acuerdo a la multiplicación de las lombrices se irá ampliando las camas de 

producción de humus. Es importante mencionar que el cuidado y manejo  está a cargo del  docente de 

Agropecuaria y del portero, pero siempre con la participación de los estudiantes de los diferentes niveles de la 

unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Carpa escuela de Chojasivi 
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Relacionamiento con entidad educativa. 

 

En fechas 30 y 31 del mes de octubre de 2012 a solicitud del Director Regional UAC Batallas Lic. José Luis 

Pinto García, PROLAGO mediante su equipo técnico de campo realizó la capacitación teórica práctica en la 

Unidad Académica de Batallas dirigida a todos los estudiantes, participando en total 78 alumnos de las 

carreras de Agroindustria (20) y Medicina Veterinaria Zootecnia (58). Se instalaron 2 biodigestores en la 

granja K´umara donde los alumnos son los responsables de su carga. También se recomendó al Director 

Regional que construyeran una caseta para instalación de sus reservorios. Los participantes aclararon varias de 

sus interrogantes al momento de realizar paso a paso la construcción e instalación de los biodigestores. 

 

Relacionamiento con otras instituciones. 

 

Durante el actual trimestre, la concreción de campañas sanitarias en diferentes comunidades fueron 

gestionadas por los técnicos de la Unidad de Producción del Gobierno Municipal de Pucarani, mediante 

reuniones de coordinación con  los sub alcaldes de los cantones de Lacaya, Chojasivi y Cohana, promotores y 

PROLAGO, ejecutándose una campaña en conjunto. 

 

Realización investigaciones aplicadas 

 

Implementación de ensayo de aplicación de biol en la producción de avena. 

La tesis “Evaluación productiva y económica del efecto de la utilización tres niveles de aplicación foliar de 

biol en el cultivo de avena (Avena sativa L.)” se encuentra aún en la etapa de revisión del documento a cargo 

de un tribunal revisor designado por la universidad UPEA. Se prevé contar con los resultados de esta 

investigación una vez que el tribunal revisor haya terminado con su labor. 

 

Esta investigación ha sido incluida en un resumen de la revista de título Biósfera publicada por la UPEA. 

 

Investigación en el tema de aplicación de biol en la producción de alfalfa. 

Se está apoyando a la tesis de investigación realizada por la universitaria de la UPEA Srta. Norha Quispe 

Samo, el título de su investigación es “Evaluación de Tres Niveles de Biol en el Cultivo de Alfalfa (Medicago 

sativa) en la comunidad de Kenacahua Alta del Municipio de Puerto Pérez”, y que tiene los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Evaluar las variables agronómicas (altura de planta, número de tallos, cobertura foliar) de la 

producción de alfalfa en diferentes niveles de aplicación de biol. 

 Evaluar el rendimiento del forraje estudiado (materia verde y materia seca), en laboratorio y en el 

campo mediante la aplicación de Biol en tres diferentes niveles.  

 Comparar el beneficio costo de la producción de alfalfa, con tres dosis de fertilización con Biol. 

 

Los resultados que se obtengan de esta investigación serán para incentivar el mayor aprovechamiento del biol, 

y así mismo motivar la sostenibilidad de la tecnología de los biodigestores con los beneficiarios del proyecto y 

demás productores agropecuarios de Bahía Cohana. 
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Trabajo de consultoría sobre la Adopción de Nuevas Tecnologías 

El trabajo desarrollado por la socióloga Gabriela Quinteros tiene por título. PROLAGO “Adopción de 

nuevas tecnologías” – Conocimiento de los aspectos que hacen factible la aplicación de la tecnología 

introducida por el proyecto (PROLAGO), y como mejorar los resultados y acelerar el proceso de adopción. 

 

El objetivo general y estratégico de esta labor es conocer los aspectos que hacen factible la aplicación de la 

tecnología introducida por el proyecto, como mejorar los resultados para acelerar el proceso de adopción. Se 

cuenta con un informe preliminar que se encuentra en revisión. 

 

Parcelas demostrativas de producción de cebolla y quinua  

Aplicación de Biol – Zona Chojasivi. 

Con el objetivo de conocer las bondades que presenta el biol como biofertilizante,  se decidió efectuar 

pruebas demostrativas en parcelas de los beneficiarios, para lo cual se inició trabajos que son efectuados 

en coordinación con los dueños de dichas parcelas, las aplicaciones son efectuados al 100 % de pureza 

(sin mezclar con agua), utilizando una mochila fumigadora. Los cultivos seleccionados son de cebolla 

(Allium cepa L.) en 200 m2 y quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en 200 m2. Se tiene planificado realizar  

observaciones visuales  durante las diferentes fases fenológicas y se espera  encontrar diferencias 

morfológicas y de rendimiento en  las parcelas seleccionadas. Una vez conseguido los resultados 

esperados se pretende masificar el uso del biol y las experiencias con todos los productores. 

 

Conservación de Forrajes 

 

Durante el actual trimestre los productores Dionicio Aruquipa de Chiluyo, Vicente Limachi de Quiripujo y 

Guillermo Lopez de Kenacahua Alta; prosiguieron con la utilización del forraje ensilado en el mes de abril, 

quedando muy satisfechos con esta actividad, ya que sus vacas incrementaron su producción con el consumo 

del ensilaje, quedando comprometidos para la elaboración de dicha actividad en la próxima campaña, y en una 

mayor proporción. 

 

Perforación de Pozos. 

 

En los meses de octubre a diciembre se han continuado las actividades de perforación de pozos logrando 

ocho pozos adicionales, de acuerdo al detalle presentado en el Cuadro siguiente. 

 

 

Cuadro 8. Resumen del Avance en la Implementación de Pozos 

 

Comunidad No. de Pozos Perforados 

Pampa Cohana 1 

Quircoha 2 

Cohana Grande 1 

Tacachi 1 

Pakollo 2 

San Pedro 1 

TOTAL 8 
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En la oficina de Cohana a la fecha se tiene 41 pozos perforados, teniendo solicitudes para 27 pozos en toda la 

Bahía Cohana. Las dos máquinas para perforar los pozos artesanales reciben mantenimiento realizado por los 

mismos beneficiarios, a cargo de Secretario General como autoridad principal. 

 

Perforación de Pozo Lucurmata 

 

De fechas 7 al 9 de noviembre el equipo de perforación de pozos de la gobernación realizó las actividades de 

perforación de pozo en la comunidad de Lucurmata, el pozo tiene una profundidad de 40 metros. En fecha 

12 este mismo personal realizo el entubado y lavado del pozo, resultando ser un pozo surgente con un caudal 

aproximado de 22 litros por segundo según comentarios de los mismos pobladores.9 

 

3.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN COMUNICACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

 

Siguiendo los lineamientos definidos en el trimestre anterior, el Área de Comunicación se enfocó en realizar 

actividades de apoyo a Dirección y a los componentes 1, 2. Los principales avances se desarrollaron en la 

implementación de actividades de visibilización, planificación, capacitación y cambio de comportamientos. 

 

I. CAPACITACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS  

 

Se realizó el Seminario “Reducción de la Contaminación Agroindustrial Mediante el Enfoque de 

Producción Más Limpia” en coordinación con CPTS y UPEA. El seminario se llevó a cabo el 11 de 

octubre en el Salón Verde de la Carrera de Agronomía de la UPEA. La actividad tuvo el objetivo de 

comunicar las experiencias desarrolladas en tecnologías de Producción Más Limpia en el sector agroindustrial, 

como resultado del trabajo realizado por el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) al 

interior del Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto-Lago Titicaca 

(PROLAGO)”, en el periodo 2009 a 2012.  

 

Este evento de capacitación estuvo dirigido a estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad Pública de El Alto. La sesión buscaba motivar a los futuros profesionales a profundizar 

acerca de los conceptos aprendidos y sobre tecnologías innovadoras que a futuro podrán aplicarse en el 

desarrollo productivo agroindustrial. Participaron en el seminario un total de 156 personas. Cabe resaltar que 

el 55.76% de participantes eran mujeres. También asistieron docentes y autoridades de la Carrera quienes 

hicieron extensivo su agradecimiento a USAID, PROLAGO y CPTS por la capacitación recibida.  

 

 

                                                 
9 Fuentes de verificación en anexos: 

V.i.  Estructura sindical de las dos subcentrales de las áreas de trabajo. 

V.ii. Fotografías capacitación UAC Batallas. 

V.iii.  Documentos de investigaciones realizadas. 

V.iv. Fotografías parcelas demostrativas cebolla. 

V.v. Fotografías pozo Lucurmata. 
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El seminario fue altamente participativo realizándose al final de la disertación una ronda de preguntas que 

enriqueció el abordaje y contribuyó a la profundización del análisis en aspectos referentes a su aplicación 

local. 

 

A continuación algunos comentarios de los estudiantes con respecto al seminario:10 

 

- “Me pareció súper bien ya que nos plantean problemas y nos enseñan a solucionarlos”. 

- “El tema expuesto me parece muy bueno para el desarrollo de Bolivia. Se les agradece por motivar el desarrollo y 

aportar a mis conocimientos”. 

- “El tema expuesto fue muy interesante ya que la institución al trabajar con este tipo de problema hace que los residuos 

orgánicos sean mejor aprovechados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Fuentes de verificación en anexos: 

I.i. Programa Seminario “Reducción de la Contaminación Agroindustrial Mediante el Enfoque de Producción Más Limpia” 

PROLAGO – UPEA 

I.ii. Nota informativa PROLAGO-UPEA. 

I.iii. Lista de participantes Seminario en la UPEA. 

I.iv. Programa Aniversario Carrera Agronómica UPEA. 

Foto 4. Participantes capacitados en el enfoque de Producción Más Limpia  

 
 

Foto 5. El Dr. Ing. Humberto 

Sainz, Director de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, junto al 

Ing. Laoreano Coronel, 

Coordinador de Investigación de la 

UPEA agradecen a USAID y 

PROLAGO  
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II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES  

 

Participación en la “1ra Feria Innova – Crece – Produce”, convocada por la Universidad Pública de El Alto y 

realizada el día 13 de septiembre en instalaciones de dicha institución. En este evento apoyaron y participaron 

en el stand dos tesistas que recibieron financiamiento de PROLAGO/USAID, ellos son Juan Carlos López y 

Norah Quispe.  

 

Ambas personas se encargaron de promocionar y vender los bio-productos (humus y biol), generados por las 

actividades que desarrollan los productores de la zona de Cohana y Chojasivi con apoyo de PROLAGO. 

Según los registros obtenidos, el  stand de PROLAGO fue visitado por 173 personas (47% mujeres y 53% 

varones), a quienes se explicó de forma detallada las acciones que implementa el Proyecto en su área de 

intervención.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Visibilización 

 

Se realizó la producción de nueve letreros para la señalización de obras de enlosetado en El Alto, de acuerdo 

a las políticas de branding de USAID y la imagen institucional del GAMEA. 

                                                 
11 Fuentes de verificación en anexos: 

- II. i. Lista de registro de participantes de la Feria 

Foto 6. Estudiantes de la UPEA y vecinos de El Alto que asistieron a la “1ª. Feria Innova – 

Crece – Produce”, visitan el stand de PROLAGO/ USAID. 



34 

 

  

Se realizó el evento de entrega de enlosetados de calles de El Alto contando con la participación del 

Director de USAID y el Alcalde de la Ciudad de El Alto. El evento reflejó el buen relacionamiento entre 

PROLAGO y el GAMEA generado por el trabajo de los técnicos del proyecto. El Alcalde de El Alto, Sr. 

Edgar Patana manifestó al Director de USAID. Sr. Wayne Nilsestuen, su interés en coordinar acciones a 

futuro. El evento fue intensivamente difundido en prensa y televisión por la Dirección de Comunicación del 

GAMEA. Elaboración de Nota para Weekly Report de USAID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. El Alcalde de la ciudad de El Alto, Arq. Edgar H. Patana junto con el Director de 

USAID, Sr. Wayne R. Nilsestuen inauguran el enlosetado  

Foto 8. Los vecinos de la zona Germán Busch y Villa Ingavi aplauden la iniciativa conjunta de 

cooperación y apoyo entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y USAID Bolivia.  
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Se realizó la actualización y promoción del sitio Web del Proyecto y del perfil en Facebook. Cabe resaltar que 

estos medios son una plataforma que puede ser potencializada para el mercadeo de humus y biol.12  

 

Planificación y Capacitación 

 

Siguiendo el cronograma del proyecto, en este trimestre se ha concluido la planificación del Año Fiscal 

2013 para cada componente y para el Área de Comunicación. En el marco de este plan se han definido 

responsabilidades y plazos de ejecución para las actividades de visibilización, elaboración de materiales para 

cambio de comportamiento y campañas. Debido a que existe una demora/retraso en el logro de la meta del 

número de capacitados se hizo un énfasis en acelerar las actividades de capacitación que se encuentran bajo  

responsabilidad del equipo de Comunicaciones conformado por el Ing. Jorge Arias y la Lic. Sdenka Cespedes.  

 

Cambio de comportamientos 

 

Se realizó la producción del Calendario de Sanidad Animal dirigido a promover cuidados para el ganado 

bovino. El público primario son los productores de Bahía Cohana.  

 

Ésta es la segunda versión de un material con estas características elaborado por el Proyecto. Luego de 

evaluar el uso del primer material, se consideró necesario diseñar una versión que sea más comprensible y 

visual que la anterior. 

  

Este material fue trabajado con el personal técnico de sanidad animal del Proyecto. Se realizaron varias 

versiones preliminares hasta obtener un boceto final que fue validado mediante la realización de dos grupos 

focales. Para realizar estos grupos focales, el técnico convocó a los promotores que apoyan las campañas de 

sanidad animal que PROLAGO realiza en las 19 comunidades de Bahía Cohana. 

 

El primer grupo focal se desarrolló en Chojasivi y contó con la participación de cuatro promotores. El 

segundo grupo focal se desarrolló en Cohana y participaron tres promotores. En ambos grupos se expresó 

atracción y agrado por el diseño global. También se corroboró que el material sea comprendido y que exista 

identificación y aceptación hacia las prácticas recomendadas. 

 

Posteriormente, se realizaron ajustes al texto e imágenes siguiendo las sugerencias y observaciones 

pertinentes. Luego se procedió a realizar los ajustes técnicos pertinentes. El diseño ajustado fue revisado por 

el equipo de Proyecto. Se realizaron los cambios finales al diseño y se procedió a solicitar la autorización para 

su impresión por parte de USAID. 

 

Se apoyó la participación de cinco asociaciones de productores de humus y biol en la Expoferia “Pucarani 

con visión integral sostenible y productiva” realizada el 28 de octubre. Para esta actividad y otras 

inherentes a la comercialización del humus se coordinó con el Proyecto PC – Bolivia y componente 2. 

                                                 
12 Fuentes de verificación en anexos: 

i. Diseños y fotografías letreros El Alto. 

ii. Nota de prensa 

iii. Registro fotográfico, recopilación de notas del GAMEA. 
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Asimismo, se apoyó la participación de una asociación de productores de humus y biol en una feria de 

floricultura en El Alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. La Expoferia “Pucarani con visión integral sostenible y productiva” contó con gran afluencia 

de personas provenientes de diversas localidades de la región. 

Foto 10. Las asociaciones de productores de humus y biol pudieron usar en el evento los trípticos, 

volantes y banners elaborados por PROLAGO en coordinación con PC Bolivia.  
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Se realizó la elaboración de material promocional para las asociaciones productoras de humus y biol en 

coordinación con el Proyecto PC – Bolivia. Se desarrolló un tríptico promocional del humus de lombriz 

dirigido a potenciales compradores de este producto. El tríptico contiene información de contacto de las 

ocho asociaciones de la zona, información sobre las características del humus y dosificación recomendada 

para su aplicación. También se produjeron volantes y banners para cada una de las asociaciones de manera 

que pueda ser un material de apoyo en sus actividades de comercialización. Este material fue distribuido entre 

cada una de ellas y ya fue utilizado en eventos promocionales como ferias y otros.  

 

Propuesta para la conformación de una Brigada Ambiental Municipal 

 

Se ha realizado la convocatoria mediante la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha 

para que jóvenes voluntarios se presenten a participar en la campaña Yo Reciclo. Por la respuesta insuficiente, 

se ha postergado esta actividad para la siguiente gestión escolar. 

 

Actividades de sensibilización 

 

Coordinación y realización de una charla de sensibilización sobre “Manejo adecuado de residuos sólidos” 

dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa “Norah Gutierrez”. Se llevó a cabo el 11 de octubre en la 

ciudad de Viacha.  

 

Se contó con la participación de 112  padres de familia, de los cuales el 90% fueron mujeres y un 10% 

varones. 

 

Los temas abordados fueron: 

 Generación de residuos sólidos como producto de las actividades desarrolladas por la población: 

características y manejo 

 Tipo de residuos sólidos generados en Viacha. 

 Clasificación de los residuos por su composición y origen. 

 La Ley de las tres “R’s” (reducir, reutilizar y reciclar) y su aplicación. 

 Comenzando  la clasificación por casa: separación de residuos sólidos que se pudren y aquellos que 

no lo hacen.13 

 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS-PROYECTOS DE 
APOYO A INSTANCIAS MUNICIPALES RELACIONADAS 
CON LA TEMÁTICA AMBIENTAL. 
 

Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente “Utasa”  

 

Se realizó la revisión de los ocho libretos de la serie radial tomando en cuenta observaciones específicas por 

parte del financiador. Tras esta revisión y tomando en cuenta los hallazgos del proyecto se consideró 

pertinente y necesario desarrollar una revisión técnica que abarque aspectos tecnológicos y sociales. 

                                                 
13 Fuentes de verificación: III. i. Lista de registro de participanes de la charla 
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Esta revisión se coordinó principalmente con el componente 2. También fue oportuno hacer ajustes 

referentes a la línea dramática y de personajes. Se detectó que el libreto ocho acerca de perforación de pozos 

requería de un proceso de reelaboración, en vista de que el proceso descrito en el libreto inicial no 

correspondía a lo que el Proyecto venía desarrollando en campo. 

 

También se verificó la sección final de cada capítulo que es en idioma aymara. Además de los aspectos 

mencionados, se fortaleció los mensajes sobre prácticas recomendadas y la percepción de costo-beneficio de 

realizarlas. 

 

Se cuenta con siete libretos finales revisados, ajustados y aprobados. El libreto ocho está pendiente por parte 

del consultor que oportunamente recibió los insumos para su reformulación. Siguiendo un cronograma 

establecido para la producción, el productor ha entregado los primeros cuatro capítulos grabados mismos que 

han sido revisados y se han realizado las observaciones para los ajustes finales. Existe un retraso por parte del 

productor en la entrega de los productos restantes que han sido justificados en dos comunicaciones adjuntas. 

Se prevé realizar la difusión del material a partir de este febrero, en coordinación con el GAMP.14 

 

V. PRODUCTOS MEDIÁTICOS PRODUCIDOS  
 

 

 Calendario de Sanidad Animal dirigido a promover cuidados para el ganado bovino. El público 

primario son los productores de Bahía Cohana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fuentes de verificación en anexos:  IV.i Plan de Difusión Radial de la serie UTASA ajustado. 

Figura 3. Diseño final del Calendario de Sanidad Animal. 
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 Tríptico de comercialización del humus elaborado conjuntamente con el PC-Bolivia. Se ha 

distribuido entre las asociaciones de productores de humus y biol. Se prevé distribuir el material 

restante por diferentes canales a potenciales compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diseño final del Tríptico Promocional de humus y biol (anverso). 

Figura 5. Diseño final del Tríptico Promocional de humus y biol (reverso). 
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 Volantes promocionales de las asociaciones productoras de humus y biol. El material es 

diferenciado por cada asociación y tiene por objetivo difundir información general y de contacto de 

cada una para facilitar la comercialización. 

 

 Banners promocionales de las asociaciones productoras de humus y biol. El material es 

diferenciado por cada asociación y tiene por objetivo difundir información general y de contacto de 

cada una para facilitar la comercialización. 

 

 Serie radial de UTASA: Se cuenta con siete libretos finales, cuatro capítulos preliminares grabados. 

 

 Se han elaborado nueve letreros más para la identificación de proyectos de mejoramiento urbano de 

El Alto. 

 

 Se ha actualizado permanentemente el sitio Web del Proyecto poniendo a disposición del público 

externo presentaciones y documentación de referencia de los seminarios talleres realizados, notas de 

prensa y materiales de promoción. 

 

 Se ha elaborado notas de prensa para los seminarios talleres que se encuentran disponibles en la 

página Web. El portal de PROLAGO en Facebook se mantiene activo habiendo diversificado e 

incrementado su público. 

 

 Realización de un Fact Sheet acerca del trabajo colaborativo entre PROLAGO y PC-Bolivia. Se 

distribuyó esta nota en la visita de evaluación de USAID al proyecto PC-Bolivia. El documento 

resaltaba la alianza entre ambos proyectos para potencializar los recursos a favor de las 

comunidades.15  

 

VI. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
 

Con relación a la campaña Yo Reciclo, se proporcionó al GAMV material de comunicación para realizar la 

convocatoria a voluntarios para la campaña prevista a realizarse el 8 de noviembre. La difusión de la 

convocatoria estuvo a cargo de la Dirección de Medio Ambiente y fue intensiva, sin embargo, probablemente 

por el cercano cierre de la gestión escolar, la respuesta fue escasa e insuficiente por lo que se decidió 

conjuntamente postergar el desarrollo de la campaña para la siguiente gestión escolar y así tener mayor 

impacto. Es importante señalar que ya se cuenta con el material impreso, audiovisual y promocional 

necesario.  

 

 

                                                 
15 Fuentes de verificación en anexos: 

V.i   Diseño final de calendario de sanidad animal 

V.ii Diseño final de tríptico de comercialización 

V. iii      Diseño final de volantes para ocho asociaciones 

V. iv    Diseño de banners para ocho asociaciones 

V. v 7 Libretos finales serie UTASA 

V. vi 4 Audios preliminares serie UTASA 

V. vii Fact Sheet Alianza PROLAGO – PC Bolivia 
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VII. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

No aplica en el presente trimestre. 

 

VIII. HISTORIAS DE ÉXITO 
 

JOVEN ESTUDIANTE DE AGRONOMÍA GANA CONCURSO NACIONAL  

CON EMPRENDIMIENTO APOYADO POR USAID  

 

Con el tema “Producción y comercialización de humus de lombriz”,  Juan Carlos López, estudiante de agronomía de la 

Universidad Pública de El Alto, fue seleccionado entre los 10 primeros ganadores del Concurso Nacional 

EmprendeIdeas 2012 de SOBOCE, en el que se inscribieron 1,753 proyectos a nivel nacional. 

 

El primer contacto de Juan Carlos con el Proyecto 

PROLAGO, financiado por USAID, fue en mayo de 

2010, cuando su madre se enteró de que PROLAGO 

estaba apoyando protección de la biodiversidad 

mediante la construcción de lombricarios y 

biodigestores en las comunidades de Bahía Cohana. La 

familia López se interesó en el proyecto y pudieron 

acceder a participar en el mismo construyendo un 

lombricario y un biodigestor en su domicilio de la 

comunidad de Quenacahua Alta. Hasta la fecha se han 

construido un total de 244 lombricarios y 73 

biodigestores en la zona. 

 

La familia López recibió capacitación y lograron 

obtener humus del lombricario y biol del biodigestor. Con el biol obtenido Juan Carlos empezó a experimentar su uso en 

los cultivos familiares y posteriormente en los de otros comunarios. Gracias al asesoramiento técnico del proyecto 

PROLAGO realizó una investigación sistematizada que más adelante sería su tesis de grado titulada “Efectos de tres 

niveles de fertilización con biol en el cultivo de avena en la época de lluvia”. Demostró que el uso de biol en este cultivo 

aumenta hasta en 15 cm. El tamaño de la planta. 

 

En agosto de 2011, Juan Carlos López identificó una oportunidad de venta del humus y firmó su primer contrato por un 

total de 120 quintales. Para cubrir la demanda convocó a varios productores de la región. A la fecha, ha logrado 

conformar su propia asociación denominada “Asociación Integral de Productores Agropecuarios de Fertilizantes 

Orgánicos de Humus de Lombriz” AIPAFOHL que cuenta con personería jurídica, lo cual le da la posibilidad de realizar 

más contratos.   

 

Con el apoyo de PROLAGO, en alianza con PC-Bolivia, se ha logrado conformar otras siete asociaciones en Bahía 

Cohana y construir tres centros de acopio para fortalecer las estrategias de comercialización de ambos productos 

orgánicos: humus y biol. Asimismo, estas asociaciones han recibido apoyo por parte de estos proyectos con la provisión 

de material promocional para mejorar su oferta: banners, trípticos y volantes.  
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Juan Carlos tiene entre sus planes próximos consolidar su asociación e incursionar en la producción y comercialización 

de nuevos productos orgánicos. Busca ser un empresario que trabaja realizando proyectos productivos en armonía con el 

medio ambiente. Dedica también parte de su tiempo al  trabajo en grupos de voluntarios para el reciclaje de botellas PET 

y la instalación de duchas solares. Uno de sus sueños es apoyar la instalación y funcionamiento de un lombricario en el 

colegio de Aygachi para promover la educación de los niños y niñas en el cuidado del medio ambiente, espera contar con 

el apoyo de PROLAGO en esta nueva iniciativa. 

 

3.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Como resultado del avance de la agenda de trabajo y de la coordinación con el equipo técnico del 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 

se firmó en el mes de diciembre un Compromiso de Participación Institucional (con una Ficha Técnica 

Institucional como anexo al Compromiso) que fueron logrados a fines del año pasado con el Viceministerio 

de Recursos Hídricos y Riego (VRHyR) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 

Con la firma de este documento PROLAGO es parte del Consejo Técnico de la Plataforma Institucional de 

la Cuenca Katari que actualmente cuenta con sietes instituciones entre las que podemos mencionar el IRD de 

Francia y GIZ.  

 

A raíz de este compromiso, PROLAGO se estableció como la institución principal dentro del Consejo 

Técnico de la Plataforma Institucional de la Cuenca Katari en lo que se refiere a las temáticas de: Reducción 

de la Contaminación;  Manejo Adecuado del Estiércol;  Producción Más Limpia; y Monitoreo Sistemático de 

la Calidad de Agua (cuenta con siete campañas a la fecha). Asimismo, PROLAGO fue invitado a participar 

del taller que se realizara en el mes de enero para discutir la posibilidad de establecer Convenios para la 

realización de actividades coordinadas entre PROLAGO, el VRHyR/MMAyA y otras instituciones del 

Consejo Técnico de la Plataforma Institucional de la Cuenca Katari. En breve se nos confirmaría la fecha 

exacta de realización de dicho evento. 

 

Adicionalmente, se tiene planificado con el equipo técnico del VRHR el realizar la octava Campañas de 

Monitoreo de Calidad de Agua coordinando posteriormente el compartir la información entre ambas 

instituciones para luego realizar la actualización de los datos de las campañas en la plataforma SIG que cada 

institución cuenta.  

 

Asimismo se viene participando en las reuniones de coordinación convocadas por la ALT para la realización 

del II Simposio Internacional del Lago Titicaca, que será realizado en el mes de marzo de 2013. 
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 

EN INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

La presente sección describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al primer trimestre del Año 

Fiscal 2013 (AF 2013) que corresponde a su vez al diecisieteavo trimestre de ejecución. El Cuadro 9 presenta 

una síntesis del avance de los doce indicadores principales de tanto en forma anual como en forma 

acumulativa (LOA). 
 

Cuadro 9. Resumen del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempeño 

 

Meta Actual Meta Actual Meta Actual Meta Actual Meta Actual

Acumulado 1.104 534 1.748 2.685 2.392 3.605 3.036 3.755 3.600 3.755

Anual 1.104 534 644 2.151 644 920 644 150 564 0

Acumulado 0 6 450 674 900 1.169 1.350 1.709 1.800 1.709

Anual 0 6 450 668 450 495 450 540 450 0

Acumulado 0 0 0 0 400 721 600 778 800 787

Anual 0 0 0 0 400 721 200 57 200 9

Acumulado 0 0 3.500 4.414 7000 8.261 11.500 8.801 15.000 8.801

Anual 0 0 3.500 4.414 3.500 3.847 4.500 540 3.500 0

Acumulado 20 64 2.520 2.899 5.000 4.745 7.500 6.741 10.000 6.741

Anual 20 64 2.500 2.835 2.480 1.846 2.500 1.996 2.500 0

Acumulado 0 0 0 0 60.000 74.806 80.000 87.261 100.000 88.822

Anual 0 0 0 0 60.000 74.806 20.000 12.455 20.000 1.561

Acumulado 0 0 14.325 5 117.975 76 242 232 327 274

Anual 0 0 14.325 5 103.650 71 242 156 85 42

Acumulado 0 0 0 0 1.000 1.820 2.000 2.340 4.000   2.348 

Anual 0 0 0 0 1.000 1.820 1.000 520 2.000 8

Acumulado 0 0 300 537 520 721 720 778 720 786

Anual 0 0 300 537 220 184 200 57 0 8

Acumulado 0 0 0 0 2 2 12 10 12 10

Anual 0 0 0 0 2 2 10 8 0 0

Acumulado 0 0 450 537 630 721 720 778 800 778

Anual 0 0 450 537 180 184 90 57 80 0

Acumulado 0 0 4 4 6 6 10 8 11 8

Anual 0 0 4 4 2 2 4 2 1 0

C1, C2 y C3

3

Número de empresas vinculadas a la agricultura 

beneficiándose directamente de las intervenciones apoyadas 

por el USG. **

C1, C2 y C3

Numero de agricultores, procesadores y otros que han 

adoptado nuevas tecnologias o practicas administrativas como 

resultado de la asistencia del USG.**

C2 

12

Numero de nuevas tecnologías o prácticas administrativas 

bajo prueba de campo como resultado de la asistencia del 

USG.

C1, C2 y C3

C1 y C2

11
Número de hogares rurales beneficiándose directamente de 

las intervenciones apoyadas por el USG. **
C1, C2 y C3

C1 y C2

6

Numero de personas que se benefician directamente de la 

asistencia del USG en las areas de biodiversidad, manejo de 

recursos naturales y cambio climatico.**

C1, C2 y C3

10

Tabla de Datos de Desempeño Componentes 

Involucrados
Avance

Año Fiscal de EE.UU.

Año 1 - AF 2009 Año 2 - AF 2010 Año 3-AF 2011 Año 4-AF 2012* Año 5-AF 2013

Indicadores 

1

Número de personas con aumento en sus beneficios 

económicos derivados de manejo sostenible de los recursos 

naturales y conservación como resultado del apoyo del USG. 

**

C2

2
Número de hectáreas bajo manejo mejorado de recursos 

naturales como resultado del apoyo del USG. **

5

Número de personas que reciben capacitación en manejo de 

recursos naturales y/o conservación de la biodiversidad como 

resultado del apoyo del USG.**

C1, C2 , C3 

4
Número de hectáreas en áreas de importancia biológica bajo 

manejo mejorado como resultado del apoyo del USG. **

7

Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidos en 

T.M. equivalentes de CO2, reducidas o secuestradas como 

resultado del apoyo del USG en los sectores de manejo de 

recursos naturales, agricultura y biodiversidad. **

C1 y C2

8

Numero de personas con capacidad adaptativa incrementada 

para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio 

climatico como resultado de la asistencia del USG.**

C1, C2 y C3

9

Número de individuos que han recibido ayuda a corto plazo 

del USG en capacitación en productividad del sector agrícola 

o seguridad alimentaria**.

 
Nota: El avance corresponde al primer trimestre AF 2013. 
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Cuadro 10. Detalle del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempeño 

Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

3,600 personas con aumento en 

sus beneficios económicos 

derivados de manejo sostenible 

de los recursos naturales y 

conservación como resultado del 

apoyo del Gobierno de EE.UU. 

 

3T AF09 0 0 0 0 ---- 

La meta total inicial de este indicador fue 

incrementada de 1,800 a 3,600 personas. Durante 

este trimestre no se lograron beneficiarios 

adicionales. Los resultados acumulados de este 

indicador a diciembre de 2012 alcanzaron a 3,755 

personas, superando en un 8% la meta total 

acumulativa de 3,467 personas. Se ha superado la 

meta debido a una expansión del número de 

comunidades de 9 a 19 comunidades asistidas, con 

un aumento concomitante del número de las familias 

participantes que reciben asistencia. La expansión de 

la zona de intervención ha sido una respuesta directa 

a ambos la demanda de las comunidades, así como la 

extensión geográfica de las fuentes de contaminación 

en la Bahía de Cohana.  

4T AF09 552 534 552 534 97% 

1T AF10 81 16 633 550 87% 

2T AF10 81 40 713 590 83% 

3T AF10 81 395 794 985 124% 

4T AF10 81 1,700 874 2,685 307% 

1T AF11 81 35 955 2,720 281% 

2T AF11 81 390 1,036 3,110 300% 

3T AF11 50 0 1,086 3,110 286% 

4T AF11 50 495 1,136 3,605 317% 

1T AF12 80 0 3,316 3,605 109% 

2T AF12 80 150 3,396 3,755 111% 

3T AF12 0 0 3,396 3,755 111% 

4T AF12  0 0 3,396 3,755 111% 

1T AF13 71 0 3.467 3.755 108% 

2T AF13 71  3.538   

3T AF13 62  3.600   

4T AF13  0  3.600   

1,800 hectáreas bajo manejo 

mejorado de recursos naturales 

como resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Durante este trimestre no se lograron hectáreas 

adicionales. Los resultados acumulativos para este 

indicador hasta diciembre de 2012 alcanzaron a 

1,709 hectáreas, superando en un 14% la meta total 

4T AF09 0 6 0 6 -- -- 

1T AF10 0 2 0 8 -- -- 

2T AF10 150 0 150 8 5% 

3T AF10 150 128 300 136 45% 

4T AF10 150 539 450 674 150% 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

 1T AF11 150 340 600 1,014 169% acumulativa de 1,500 hectáreas para el trimestre. 

Esto muestra un considerable progreso para alcanzar 

y superar la meta LOA para este indicador. El 

número de hectáreas bajo manejo mejorado de los 

recursos naturales también alcanzó el 91% de la meta 

total acumulativa de 1,800 hectáreas (LOA). 

 

2T AF11 150 60 750 1,074 143% 

3T AF11 150 0 900 1,074 119% 

4T AF11 0 95 900 1,169 130% 

1T AF12 150 430 1,050 1,599 152% 

2T AF12 150 80 1,200 1,679 140% 

3T AF12 150 0 1,350 1,679 124% 

4T AF12 0 30 1,350 1,709 127% 

1T AF13 150 0 1.500 1.709 114% 

2T AF13 150  1.650   

3T AF13 150  1.800   

4T AF13  0  1.800   

800 agricultores, procesadores y 

otros que han adoptado nuevas 

tecnologías o prácticas 

administrativas como resultado 

de la asistencia del Gobierno de 

EE.UU. 

 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Un total de 787 agricultores son los que adoptaron 

nuevas tecnologías y prácticas, lo cual representa 

121% de la meta acumulada al 1T AF 2103, y 

también  el 98% de la meta de 800 personas 

adoptando nuevas tecnologías. Durante el AF 2013, 

el número de agricultores y procesadores que 

adoptan nuevas tecnologías, seguirá aumentando, 

pero en un ritmo mas pausado debido a que el 

Proyecto enfatizará en la consolidación y la 

sostenibilidad de las tecnologías y prácticas 

adoptadas.  

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF11 133 622 133 622 468% 

3T AF11 133 0 266 622 234% 

4T AF11 134 99 400 721 180% 

1T AF12 50 0 450 721 160% 

2T AF12 50 30 500 751 150% 

3T AF12 50 27 550 778 141% 

4T AF12 50 0 600 778 130% 

1T AF13 50 9 650 787 121% 

2T AF13 50  700   

3T AF13 50  750   
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

4T AF13  50  800   

15,000 hectáreas en áreas de 

importancia biológica bajo 

manejo mejorado como 

resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

3T AF09 0 0 0 0 ---- 

Los resultados acumulativos para este indicador a 

diciembre de 2012 alcanzaron un total de 8.801 

hectáreas, alcanzando el 70% de la meta total 

acumulativa de 12,500 hectáreas. El indicador 

también ha llegado a 59% de la meta de 15,000 

hectáreas para la vida de la actividad (LOA). Existe 

un retraso en el alcance de la meta de este indicador, 

el mismo que será superado en el siguiente trimestre 

por medio de acelerar la ejecución de actividades del 

POA AF 2013 de PROLAGO. 

4T AF09 0 0 0 0 ---- 

1T AF10 0 0 0 0 ---- 

2T AF10 1,000 0 1,000 0 0% 

3T AF10 1,500 2,125 2,500 2,125 85% 

4T AF10 0 2,289 2,500 4,414 177% 

1T AF11 1,000 340 3,500 4,754 136% 

2T AF11 1,000 60 4,500 4,814 107% 

3T AF11 1,000 0 5,500 4,814 88% 

4T AF11 1,500 3,447 7,000 8,261 118% 

1T AF12 0 430 7,000 8,691 124% 

2T AF12 1,500 80 8,500 8,771 103% 

3T AF12 1,500 0 10,000 8,771 88% 

4T AF12 1,500 30 11,500 8,801 77% 

1T AF13 0 0 11.500 8.801 77% 

2T AF13 1.000  12.500   

3T AF13 1.000  13.500   

4T AF13  1.500  15.000   

10,000 personas que reciben 

capacitación en manejo de 

recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad 

como resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
El número alcanzado de capacitados es de 6,741 lo 

cual representa 83% de la meta acumulativa de 8,125 

personas. El 17% de desfase en este indicador será 

superado durante los próximos trimestres. En 

coordinación con los Componentes 1 y 2 se elaboró 

el Plan Operativo Anual (POA) 2013 y se elaboró el 

Plan de Capacitación que es parte del POA. Este 

Plan incluye la planificación de actividades para 

lograr a julio de 2013 un número superior a 3,400 

4T AF09 20 64 20 64 320% 

1T AF10 0 675 20 739 3695% 

2T AF10 840 0 860 739 86% 

3T AF10 840 91 1,700 830 49% 

4T AF10 615 2,069 2,315 2,899 125% 

1T AF11 840 146 3,155 3,045 97% 

2T AF11 840 568 3,995 3,613 90% 

3T AF11 615 611 4,610 4,224 92% 

4T AF11 615 521 5,225 4,745 91% 

1T AF12 625 0 5,850 4,745 81% 

2T AF12 400 450 6,250 5,195 83% 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

3T AF12 625 527 6,875 5,722 83% capacitados en temas de manejo adecuado de 

residuos sólidos, manejo del recurso agua, 

lombricarios, biodigestores, sanidad animal, 

mejoramiento genético, producción más limpia y 

adaptación al cambio climático.  

 

4T AF12 625 860 7,500 6,582 88% 

1T AF13 625 159 8.125 6.741 83% 

2T AF13 625  8.750   

3T AF13 625  9.375   

4T AF13  625  10.000   

100,000 personas que se 

benefician directamente de la 

asistencia del USG en las áreas 

de biodiversidad, manejo de 

recursos naturales y cambio 

climático. 

 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cerca de 89 mil personas se beneficiaron de la 

asistencia en áreas de biodiversidad, manejo de 

recursos naturales y cambio climático. La mayoría de 

estos beneficiarios son principalmente habitantes de 

Viacha y El Alto. El número acumulado implica que 

el 88% de la meta LOA se ha logrado. Además, el 

número de beneficiarios ha superado en un 4% la 

meta de 85 mil personas para el 1T AF 2013. Los 

beneficiarios seguirán aumentando paulatinamente 

cuando las inversiones/proyectos que vienes 

implementándose en El Alto sean concluidos. 

 

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF11 20,000 73,700 20,000 73,700 369% 

3T AF11 20,000 611 40,000 74,311 186% 

4T AF11 20,000 495 60,000 74,806 125% 

1T AF12 5,000 0 65,000 74,806 115% 

2T AF12 5,000 2,583 70,000 77,389 111% 

3T AF12 5,000 527 75,000 77,916 104% 

4T AF12 5,000 9,345 80,000 87,261 97% 

1T AF13 5.000 1.561 85.000 88.822 104% 

2T AF13 5.000  90.000   

3T AF13 5.000  95.000   

4T AF13  5.000  100.000   

327 toneladas de emisiones de 

gases de invernadero, medidos 

en T.M. equivalentes de CO2, 

reducidas o secuestradas como 

resultado del apoyo del USG en 

3T AF09 0.00 0.00 0.00 0.00 -------- 
La meta inicialmente establecida para este indicador 

fue reformulada debido a que no se logró 

implementar lo programado debido a la negativa del 

Gobierno de Bolivia en cuanto al desarrollo de 

Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

4T AF09 0.00 0.00 0.00 0.00 -------- 

1T AF10 0.00 0.96 0.00 0.96 -------- 

2T AF10 1,432 0.96 1,432.5 1.91 0% 

3T AF10 6,446 0.96 7,878.75 2.87 0% 

4T AF10 6,446 3.82 14,325 6.69 0% 

1T AF11 25,913 10.51 40,238 17.20 0% 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

los sectores de manejo de 

recursos naturales, agricultura y 

biodiversidad. 

 

2T AF11 25,913 11.94 66,151 29.14 0% (MDL) y los mercados de carbono, por lo tanto la 

meta fue reducida a 327 T.M. totales. El avance es de 

274 T.M. que representan un 103% de la meta 

acumulada al 4to trimestre que alcanza 267 T.M.  

3T AF11 25,913 14.80 92,064 43.94 0% 

4T AF11 25,913 31.99 117,977 75.93 0% 

1T AF12 0.00 36.00 112.00 111.92 100% 

2T AF12 50.00 36.00 162.00 147.92 91% 

3T AF12 40.00 42.00 202.00 189.92 94% 

4T AF12 40.00 42.00 242.00 231.92 94% 

1T AF13 25,00 42,00 267,00 273,92 103% 

2T AF13 25,00  292,00   

3T AF13 25,00  317,00   

4T AF13  10,00  327,00   

4,000 personas con capacidad 

adaptativa incrementada para 

enfrentar los impactos de la 

variabilidad y el cambio 

climático como resultado de la 

asistencia del Gobierno de 

EE.UU. 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Un total de 2,348 personas tienen una capacidad de 

adaptación incrementada para hacer frente a los 

impactos de la variabilidad y cambio climático. El 

resultado del indicador supera en un 17% la meta 

cumulativa de 2,000 personas hasta el 1T AF 2013. 

Asimismo el resultado alcanzó el 57% de la meta 

total acumulativa de 4,000 personas a lograrse entre 

AF 2011 y AF 2013. La mayoría de los beneficiarios 

se encuentra en las comunidades rurales de Bahía 

Cohana.  

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF11 333 662 333 662 199% 

3T AF11 333 200 666 862 129% 

4T AF11 334 958 1,000 1,820 182% 

1T AF12 0 0 1,000 1,820 182% 

2T AF12 333 150 1,333 1,970 148% 

3T AF12 333 370 1,666 2,340 140% 

4T AF12 334 0 2,000 2,340 117% 

1T AF13 0 8 2.000 2.348 117% 

2T AF13 1.000  3.000   

3T AF13 500  3.500   

4T AF13  500  4.000   

720 individuos que han recibido 

ayuda a corto plazo del USG en 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- El indicador alcanzo a 786 individuos sobrepasando 

en 9% la meta acumulativa de 720 personas para el 
4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

capacitación en productividad 

del sector agrícola o seguridad 

alimentaria**. 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1T AF2013, implicando un progreso acumulativo 

aceptable para el alcance de la meta total para este 

indicador.  

 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 300 537 300 537 179% 

1T AF11 0 0 300 537 179% 

2T AF11 0 0 300 537 179% 

3T AF11 0 0 300 537 179% 

4T AF11 220 184 520 721 139% 

1T AF12 0 0 520 721 139% 

2T AF12 0 30 520 751 144% 

3T AF12 0 27 520 778 150% 

4T AF12 200 0 720 778 108% 

1T AF13 0 8 720 786 109% 

2T AF13 0  720   

3T AF13 0  720   

4T AF13  0  720   

12 empresas vinculadas a la 

agricultura beneficiándose 

directamente de las 

intervenciones apoyadas por el 

USG. ** 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hasta el momento se logró 10 empresas las que 

representan el 87% de la meta acumulada al 1T AF 

2013. El progreso acumulativo es adecuado para el 

alcance de la meta total para este indicador. 

 

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF11 2 2 2 2 100% 

1T AF12 0 0 2 2 100% 

2T AF12 0 0 2 2 100% 

3T AF12 0 3 2 5 250% 

4T AF12 10 5 12 10 87% 

1T AF13 0 0 12 10 87% 

2T AF13 0  12   
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

3T AF13 0  12   

4T AF13  0  12   

800 hogares rurales 

beneficiándose directamente de 

las intervenciones apoyadas por 

el USG. ** 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

El indicador muestra un total de 786 hogares rurales 

beneficiándose de las intervenciones apoyadas por el 

Gobierno de EE.UU. Esto representa el haber 

sobrepasado en 9% la meta acumulativa para el 1T 

AF 2013 que alcanzó a 720 hogares. 

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4T AF10 300 537 300 537 179% 

1T AF11 0 0 300 537 179% 

2T AF11 0 0 300 537 179% 

3T AF11 0 0 300 537 179% 

4T AF11 220 184 520 721 139% 

1T AF12 0 0 520 721 139% 

2T AF12 0 30 520 751 144% 

3T AF12 0 27 520 778 150% 

4T AF12 200 0 720 778 108% 

1T AF13 0 8 720 786 109% 

2T AF13 0  720   

3T AF13 0  720   

4T AF13  80  800   

11 nuevas tecnologías o prácticas 

administrativas bajo prueba de 

campo como resultado de la 

asistencia del Gobiernos de 

EE.UU. 

3T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Se ha logrado 8 tecnologías en campo como parte de 

la asistencia del Gobierno de EE.UU. Esto 

representa el 80% de la meta acumulada al 1T del AF 

2013. 

4T AF09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3T AF10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
% 

Avance 
Comentarios 

4T AF10 4 4 4 4 100% 

1T AF11 0 0 4 4 100% 

2T AF11 0 0 4 4 100% 

3T AF11 0 0 4 4 100% 

4T AF11 2 2 6 6 100% 

1T AF12 0 0 6 6 100% 

2T AF12 0 0 6 6 100% 

3T AF12 0 2 6 8 133% 

4T AF12 4 0 10 8 80% 

 1T AF13 0 0 10 8 80%  

 2T AF13 0  10    

 3T AF13 0  10    

 4T AF13  1  10    
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5. PRIORIDADES Y DESAFÍOS 

PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE 

5.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

 Continuar el proceso de consolidación en todas las intervenciones/actividades del componente, de 
acuerdo a los planes establecidos. 

 Consolidar la extensión del convenio de cooperación suscrito con el GAMEA. 

 Reiniciar la construcción del Colector de alcantarillado Sanitario Alto de la Alianza. 

 Recibir nuevas demandas para la ejecución de proyectos de enlosetado, y ejecutar al menos 8 
proyectos nuevos. 

5.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Continuar el proceso de consolidación en todas las intervenciones/actividades del componente, de 
acuerdo a los planes establecidos. 

 Proceso de difusión de las actividades del proyecto mediante reuniones informativas y coordinadas 
con las nuevas/principales autoridades (secretarios generales). 

 Realizar actividades de perforación de pozos manuales en las diferentes comunidades. 

 Proseguir con el proceso de consolidación en el manejo adecuado de los biodigestores, establos y 
lombricarios que permitan captar y procesar el estiércol del ganado vacuno. 

 Implementación de los planes de manejo de totorales y estructurar el calendario de manejo de la 
totora. 

 Fortalecimiento de los conocimientos de los beneficiarios sobre el manejo adecuado de establos, 
lombricarios y biodigestores. 

 Continuar con las actividades de campaña sanitaria de acuerdo al calendario establecido. 

 Gestionar la apropiación de las campañas sanitarias por parte del gobierno municipal de Pucarani. 

 Apoyar al trabajo de consultoría sobre el estudio de mercado del humus. 

5.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Implementación del Plan de Capacitación y alcance de las metas de numero de capacitados que 
fueron establecidas para cada trimestre. 

 Difusión de la serie radial UTASA  
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 Articular al Gobierno Municipal de Viacha la conformación de una brigada municipal. 

 Realización de la Campaña YO RECICLO. 

 Producción de los videos con las historias de éxito. 

 Difusión de actividades realizadas por PROLAGO. 

 Apoyo a la implementación de estrategias de comercialización de humus y biol. 

 Realización de módulo sobre cambio climático 
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ANEXOS 

Los Anexos son incluidos en el CD adjunto 
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